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1. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

1.1. DESCRIPCION

El Patrimonio Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa -FFIE, en adelante (PA-
FFIE) esta interesado en seleccionar a un (os) contratista (s) de un grupo de proponentes
que bajo el modelo de “CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIAS DE OBRA,
REQUERIDAS POR EL PA-FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”.

1.2. ALCANCE

De acuerdo con el objeto de los contratos marco de Interventoria que resulten del proceso
de convocatoria abierta y segun lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria,
el Interventor es una persona natural o juridica contratada por el PA-FFIE, para vigilar,
controlar, exigir, colaborar, responder, aprobar y verificar la ejecucion y el cumplimiento de
las actividades que se enmarcan dentro de los Acuerdos de Obra suscritos por el PA-FFIE,
con los contratistas bajo los contratos marco de obra, derivados de la Invitacion Abierta PA-
FFIE 004- 2016.

1.3. OBJETIVOS:
Son objetivos de la Interventoria entre otros los siguientes:

* Hacer cumplir las metas contractuales

* Asegurar las condiciones juridicas del contrato

* Hacer cumplir los disenos, estudios técnicos y especificaciones técnicas.

» Verificar la correcta ejecucion de las obras, garantizando que las cantidades y
precios correspondan a lo ejecutado y realmente pagado.

* Revisar y certificar el pago de los aportes parafiscales del contratista de obra
garantizando que cumpla con lo exigido en la ley.

* Mitigar los impactos negativos que puedan ocasionar los proyectos sobre el
Medioambiente.

* Manejar proactivamente las relaciones Contratante — Contratista.

* Integrar y formar parte activa del equipo de trabajo.

El siguiente es el esquema de los actores que intervienen en los proyectos y por lo tanto su
interaccion es fundamental para que la ejecucion de la obra se realice en condiciones de
optima calidad, duracion y costo.



CONTRATANTE - FFIE

A

COORDINADOR DE
ZONA

SUPERVISOR — INTERVENTORIA — CONTRATISTA

1.4. FASES DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA Y DOCUMENTACION
DERIVADA.

El objeto del contrato que resulte del proceso de convocatoria abierta se desarrollara
mediante una bolsa presupuestal agotable que se ejecutara a través de la suscripcion de
Actas de Servicio, a valor global fijo y plazo fijo, para cada uno de los proyectos que se
asignen, las cuales podran ejecutarse de forma simultanea e independiente de acuerdo con
las solicitudes y requerimientos por parte del PA-FFIE:
La ejecucion de las Actas de Servicio podra realizarse en tres fases asi:

* Fase 1: Pre construccion

* Fase 2: Construccioén

* Fase 3: Pos construccion
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Para la ejecucioén de las diferentes fases que componen el Acta de Servicio, el contratante
y el contratista- Interventor, suscribiran los siguientes documentos dentro de la ejecucion
del Contrato Marco de Interventoria, segun aplique:

a) Actas de Inicio de los Contratos Marco:

Para el inicio del Contrato Marco de Interventoria, el PA FFIE y el Contratista suscribiran el
Acta de Inicio, posterior a la legalizacion del Contrato, mediante la cual daran cuenta del
inicio del plazo de ejecucion del Contrato Marco.

b) Acta de Servicio de Interventoria:

Una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato Marco de interventoria y de acuerdo con
cada Acuerdo de Obra que el PA FFIE le asigne al Contratista de obra, se suscribira con el
contratista de Interventoria un Acta de Servicio de Interventoria, en la cual se define el
alcance, plazo, lugar de ejecucion, valor, personal minimo técnico y administrativo,
caracteristicas y demas condiciones de cada una de las fases que componen el Proyecto.

El Acta de Servicio seréa suscrita por el PA FFIE y el Contratista — Interventor. EI PA FFIE
enviara al Contratista el documento Acta de Servicio de Interventoria y el Contratista debera
suscribir la (s) Acta (s) de Servicio asignadas por el PA FFIE dentro de los (3) tres dias
habiles siguientes a su recepcién y radicarlas en las oficinas del PA FFIE para su
suscripcion.

Las hojas de vida del personal requerido para la ejecucién de la (s) Acta de Servicio deberan
ser radicadas a la Supervision del PA- FFIE por el Contratista dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcidn del Acta de servicio y a su vez, el supervisor debera
aprobar las hojas de vida del personal requerido para la Fase 1 o 2 segun aplique, dentro
de los siguientes dos (2) dias habiles a su recibo.



El Cronograma del Acta de Servicio de interventoria deberd ser consecuente con el
aprobado por la Interventoria para la Fase 1 del Acuerdo de obra y debera contemplar los
plazos de revision de la interventoria de acuerdo con los establecidos en el anexo técnico
y en el Manual de supervisién e interventoria del PA- FFIE. Dicho cronograma debera ser
presentado al supervisor del PA FFIE dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de suscripcién del Acta de Servicio de acuerdo con lo establecido en el formato
sefalado en el Anexo No.1 del Acta de Servicio.

Las actividades que se listan en el formato son las minimas requeridas por el PA FFIE para
realizar el seguimiento, vigilancia y control, sin embargo, el Contratista y el Interventor
podran incluir actividades intermedias que consideren necesarias, sin que las mismas
afecten el costo y plazo pactado en los TCC, el Contrato Marco con sus anexos técnicos y
lo establecido en el Acta de servicio.

Una vez terminada la Fase 1 y dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
recepcion de las licencias y permisos para inicio de las obras, el Contratista interventor
debera presentar las hojas de vida del personal correspondiente a la Fase 2 y a su vez, el
Supervisor debera aprobar las hojas de vida del personal requerido dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a su recibo.

El Cronograma para la Fase 2 de interventoria deberd ser consecuente con el aprobado
por la Interventoria para la Fase 2 del Acuerdo de Obra y debera contemplar los plazos de
revision de la interventoria de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y en el Manual
de Supervision e interventoria del PA- FFIE, dicho cronograma debera ser presentado al
Supervisor del PA-FFIE dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
recepcion de las licencias y permisos para inicio de las obras de acuerdo con lo establecido
en el formato sefialado en del Anexo No.2 del Acta de Servicio.

Las actividades que se listan en el formato son las minimas requeridas por el PA FFIE para
realizar el seguimiento, vigilancia y control, sin embargo, el Contratista e Interventor podran
incluir actividades intermedias que consideren necesarias, sin que las mismas afecten el
costo y plazo pactado en los TCC, el Contrato Marco con sus anexos técnicos y lo
establecido en el Acta de servicio.

Las actividades a desarrollar durante la ejecucion de las Actas de Servicio por el Interventor
se ejecutaran teniendo en cuenta los siguientes contenidos para cada una de las fases
descritas a continuacion:

1.4.1. FASE 1: PRE CONSTRUCCION

Los estudios y disefios para las infraestructuras de educacion se desarrollaran bajo tres
componentes asi:

* Componente 1: Estudios técnicos y disefos existentes en Ingenieria de detalle
* Componente 2: Estudios técnicos y disefios con recursos de regalias
* Componente 3: Estudios técnicos y disefios nuevos

Durante la Fase 1 el contratista debera suscribir los siguientes documentos como minimo,
para cada componente:



a) Componente 1: Estudios técnicos y disenos existentes en Ingenieria de
detalle

Consistira en la revision, verificacidon y aceptacion por parte del Contratista de obra y de la
Interventoria de los estudios técnicos y disefios existentes, para ello contara con un plazo
maximo de quince (15) dias habiles y como resultado de esta revision el interventor debera
presentar un informe a la Supervision del PA FFIE, en el cual se incluyan las observaciones
por parte de sus especialistas de Fase 2, de tal manera que dichas observaciones sean
atendidas por el consultor responsable del disefio segun corresponda hasta que se logre la
aceptacion y aprobacion por parte del Contratista de obra y la correspondiente Interventoria,
con el fin de que garantice que los estudios y disefios son los idoneos técnica y
economicamente para lograr la ejecucion del Proyecto.

Una vez sean aceptados los estudios técnicos y disenos existentes por parte del Contratista
de Obra y de la Interventoria, se procedera a la suscripcion del Acta de aceptaciéon y
apropiacion de diseios existentes, la cual sera suscrita por el Contratista, la Interventoria
y el Supervisor del PA FFIE. En ella se dejara constancia de la aceptacion y apropiacion
por parte del Contratista de obra y de la Interventoria de los disefios y estudios técnicos
existentes.

La suscripcion de esta Acta es prerrequisito para el inicio de Fase 2. Una vez suscrita, el
Contratista de Obra no podra cuestionar los estudios técnicos y disefios y asumira bajo su
cuenta y riesgo las correcciones a que tengan lugar en la ejecucion de la obra y el
interventor debera revisar y aprobar dichas correcciones.

Nota: En caso que los estudios y disefios no cumplan con las normas técnicas que les
aplican y sean declarados no ejecutables técnicamente por el Contratista y la Interventoria,
el PA FFIE podra solicitarle al Contratista realizar el ajuste a los mismos y al interventor
realizar el seguimiento, vigilancia y control. El alcance sera el que le aplica al Componente
2 - Estudios Técnicos y Disefios Nuevos.

b) Componente 2 y 3: Ejecucion de estudios técnicos y disefios con recursos de
regalias y Ejecucion de estudios técnicos y disefios nuevos por el Contratista
de obra.

Consiste en la realizacion de la interventoria a los estudios técnicos y disefios necesarios
para la ejecucion del Proyecto asignado. Para ello se suscribiran o expediran los siguientes
documentos:

* Orden de visita: EI PA- FFIE podra, de acuerdo con el requerimiento del proyecto,
previo a su inicio, solicitar visita al lugar del proyecto para que el contratista y la
interventoria verifiquen las condiciones de ejecucion del mismo (analisis del lugar).
Como resultado de dicha visita técnica, el contratista de obra, debera presentar un
informe técnico a la interventoria para su revision y aprobacion, el informe debe incluir
un capitulo de conclusiones y recomendaciones.

De igual forma la interventoria debera presentar un informe técnico con la misma
estructura del presentado por el contratista de obra, el cual debera ser remitido al
correspondiente supervisor para su revision, y aprobacion.



Inicio Fase 1: El inicio de la Fase 1 de ejecucion de Estudios Técnicos y Disefios
sera al sexto (6) dia habil contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de
servicio.

Acta de Suspension del Acta de servicio Fase 1: Esta podra suscribirse con la
interventoria como consecuencia de que se suscriba Acta de Suspension del
Acuerdo de obra y podra suscribirse independientemente por cada Acta de Servicio
sin que esto afecte otras Actas de Servicio asignadas al Contratista, y no generara
costos adicionales al Contratante. El documento sera suscrito por, el Interventor, el
supervisor.

Acta de Reinicio del Acta de servicio Fase 1: Se suscribe una vez superadas las
causales que motivaron la suspension y sera suscrita por el interventor, el
supervisor.

Actas de modificacion: Estas se suscribiran cuando se requiera modificar algun
aspecto del Acuerdo de obra. Esta acta se suscribira por el Interventor y el
Supervisor.

Actas de Modificacion de plazo (prérroga) Fase 1: Estas se suscribiran con la
interventoria como consecuencia de que se suscriba el Acta de Modificacion de
plazo (prérroga) del Acuerdo de obra. El documento sera suscrito por, el Interventor,
el Supervisor y el PA FFIE.

Actas de Modificacion en valor (adicion) Fase 1: Estas se suscribiran con la
interventoria como consecuencia de que se suscriba Acta de Modificacion en valor
(adicion) del Acuerdo de obra, el porcentaje para calcular la adicion de la
interventoria sera el establecido para la Fase 1, el documento sera suscrito por el
interventor, el supervisor y el PA-FFIE.

Actas de Finalizacion Fase 1—Estudios y Disefos: Se suscribe en la fecha en
qgue termina el plazo correspondiente a la interventoria. En caso de que para la fecha
establecida para terminacién y entrega, la interventoria no haya finalizado la
totalidad de las actividades, se establecera en dicha acta los porcentajes de
ejecucion a la fecha, las observaciones a que haya lugar, las nuevas fechas para la
entrega y el cumplimiento de la totalidad de actividades a cargo del Interventor.

Sin perjuicio de lo anterior, los plazos adicionales para la entrega seran computados
para el descuento inmediato (ANS) pactado con el Interventor.

El acta seré suscrita por el Contratista y el Interventor.

Acta de Recibo a Satisfaccion del objeto de la Fase 1: Se suscribira solo en los
casos en los cuales el acta de finalizacion no tenga un recibo a satisfaccion y/o
presente observaciones, en la fecha pactada de compromiso de entrega de los
productos observados en el Acta de Finalizacion. El documento sera suscrito por el
Contratista y el Interventor.



Acta de Cierre de Fase 1: Se suscribira cuando se reciba del Interventor de obra
el informe de viabilidad para dar inicio a la Fase 2. El documento sera suscrito por
el Interventor, el supervisor.

Solo una vez recibida a satisfaccion la Fase 1 y que se cuente con todos los permisos vy

licencias del proyecto, se podra proceder con la Fase 2.

1.4.2. FASE 2: CONSTRUCCION

Para el desarrollo de la fase 2 del Acta de servicio de interventoria se expediran las
siguientes Ordenes o Actas cuando se requiera asi:

Orden de inicio Fase 2: Con la cual se dara inicio al plazo de la interventoria a la
construccién, esta se expedira por cada Acta de servicio y sera suscrita por el
Supervisor y el Coordinador Regional del PA FFIE, dentro de los seis (6) dias habiles
posteriores a la expedicion de la Licencia de Construccion o a la suscripcion del Acta
de aceptacién de disefios existentes.

Acta de Suspension del Acta de Servicio Fase 2: Estas podran suscribirse con la
interventoria como consecuencia de que se suscriba el Acta de Suspension del
Acuerdo de obra Fase 2 y podran suscribirse independientemente por cada Acta de
servicio sin que esto afecte otras Actas de servicio asignados al Contratista, y no
generara costos adicionales al Contratante. EI documento sera suscrito por, el
Interventor, el supervisor.

Acta de Reinicio del Acta de servicio Fase 2: Se suscribe una vez superadas las
causales que motivaron la suspension. El documento sera suscrito por el Interventor,
el Supervisor.

Actas de modificacion: Estas se suscribiran cuando se requiera modificar algun
aspecto del Acta de servicio. El documento sera suscrito por el Interventor y el
Supervisor.

Actas de Modificacion de plazo (prérroga) Fase 2: Estas se suscribiran con la
interventoria como consecuencia de que se suscriba Acta de Modificacion de plazo
(prorroga) del Acuerdo de obra Fase 2. El documento sera suscrito por, el
Interventor, el Supervisor y el.

Actas de Modificacion en valor (adicion) Fase 2: Estas se suscribiran con la
interventoria como consecuencia de que se suscriba Acta de Modificacion en valor
(adicion) del Acuerdo de obra Fase 2, el porcentaje para calcular la adicién de la
interventoria sera el establecido en los rangos de valor para la Fase 2 y que
corresponda al valor de la adicion que se le realiza al Acuerdo de Obra, el
documento sera suscrito por el interventor, el supervisor.

Actas de Finalizacion Fase 2—Construccion: Se suscribe en la fecha en que
termina el plazo correspondiente a la interventoria, En caso de que para la fecha
establecida para terminacion y entrega la interventoria no haya finalizado la totalidad
de las actividades, se establecera en dicha acta los porcentajes de ejecucion a la
fecha, las observaciones a que haya lugar, las nuevas fechas para la entrega y



cumplimiento de la totalidad de actividades a cargo del Interventor. Sin perjuicio de
lo anterior, los plazos adicionales para entrega no eximen al Interventor de haber
configurado un incumplimiento del plazo de la Fase, razén por la cual los dias
adicionales posteriores a la fecha del vencimiento del plazo que se pacten para
cumplir con la entrega a satisfaccion por parte del Interventor, seran computados
para el descuento inmediato pactado con el Interventor. El documento sera suscrito
por, el Interventor, el supervisor.

Acta de entrega y recibo final de la Fase 2: Se suscribird en la fecha de
finalizacion del plazo contractual de la fase establecido en el Acta de Servicio, dentro
de la cual deberan subsanarse en su totalidad las observaciones realizadas por la
Supervisién en el acta de terminacion. De no entregarse el 100% de los trabajos
contratados, se adelantaran las acciones correspondientes que para estos casos se
establecen en el presente documento y en el contrato. El documento sera suscrito
por el Interventor, el Supervisor.

Se estableceran en el acta los porcentajes de ejecucion a la fecha, las
observaciones a que haya lugar, las nuevas fechas para la entrega y cumplimiento
de la totalidad de actividades a cargo del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, los plazos adicionales para la entrega seran computados
para el descuento inmediato (ANS) pactado con el Contratista.

NOTA. Las actas mencionadas en el presente numeral seran suscritas por el Interventor, el
Supervisor, salvo disposicion expresa en contrario.

1.4.3. FASE 3: POST CONSTRUCCION

Para el cierre de las Actas de servicio y la liquidacion del Contrato Marco se suscribiran las
siguientes actas:

Acta de cierre de Acta de Servicio: Se suscribira, una vez el Interventor cumpla
con todos los entregables requeridos por la Supervision y ésta los apruebe, en dicha
acta se dejara constancia del recibo al cien por ciento (100%) de todos los productos
objeto del acta e igualmente del cierre de todas las obligaciones financieras del Acta
de servicio. El documento sera suscrito por el Interventor el Supervisor y el PA FFIE.

Acta de Liquidacion del Contrato Marco de Interventoria: Se suscribira cuando
se cuente con todas las actas de cierre de las Actas de servicio asignadas. El
documento sera suscrito por, el Interventor el supervisor y el PA FFIE.

NOTA. Las actas mencionadas en el presente numeral seran suscritas por el Interventor, el
Supervisor y el PA FFIE, salvo disposicion expresa en contrario.

2. ALCANCE TECNICO:

La funcion técnica de la Interventoria, es de vital importancia para el desarrollo exitoso del
proyecto; en virtud del estricto seguimiento, vigilancia y control que debe ejercer sobre el



Acuerdo de Obra objeto de interventoria, en cada una de sus fases de ejecucion; las cuales
son:

2.1 FASE 1: PRECONSTRUCCION, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS:

La interventoria a Los estudios y disefios para las infraestructuras de educacion se
desarrollaran bajo tres componentes asi:

a) Componente 1: Estudios técnicos y disefios existentes en fase lll
b) Componente 2: Estudios técnicos y disefios con recursos de regalias
¢) Componente 3: Estudios técnicos y disefios nuevos

Nota: Todos los disefios de infraestructura educativa que se desarrollen, ademas del
cumplimiento de la normatividad aplicable a construcciones, deberan cumplir con la NTC
4595, NTC 4596 y el documento de estandares educativos del Ministerio de Educacion
Nacional.

a) Componente 1: Estudios técnicos y disefios existentes en fase Il

Se refiere a aquellos proyectos en los cuales la Entidad Territorial Certificada ETC o el Ente
Territorial ET, entrega los estudios técnicos y disefios en Fase 3 de maduracion (proyecto
de ingenieria de detalle y ejecucién), por lo tanto el Contratista debera proceder a la revisién
verificacion y aceptacion de los disefios entregados. Para realizar dicha revision el PA-FFIE
Suscribira un Acta de Servicio en Fase 1 sin valor y asignara un plazo de acuerdo a la
magnitud del proyecto, en todo caso, dicho plazo nunca sera superior a 15 dias habiles.

El Interventor debera revisar, verificar y aprobar el informe presentado por el Contratista de
Obra, revisando, verificando y aprobando como minimo lo siguiente:

* Revisar los disefios Arquitectonicos y Urbanisticos de acuerdo con la NTC 4595,
NTC4596 (Incluye topografia).

* Revisar el Proyecto estructural NSR 10 (incluye estudio de suelos, memorias de
calculo).

* Revisar los Proyectos eléctricos, (RETIE; RETILAP) de red de voz y datos o
automatizacion, Sistemas de seguridad, Hidrosanitarios, Red Contraincendios, Gas,
Instalaciones electromecanicas.

* Revisar las especificaciones técnicas del Proyecto.

* Revisar el presupuesto de obra (incluye APUs) . El Contratista con aprobacion de la
Interventoria debera contrastar el valor total del presupuesto respecto a precios de
mercado con el valor estructurado por el PA- FFIE para la intervencion. En caso de
presentarse una mayor diferencia entre lo presupuestado por la Entidad Territorial
(ET) y lo estructurado como consecuencia de especificaciones técnicas con
mayores valores a las de los lineamientos del MEN, el Acuerdo de Obra se suspende
hasta tanto la ETC cofinancie el mayor valor.

* Revisar la programaciéon de obra (Flujos de compras, suministros, alquiler de
equipos etc.)

* Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion del
contrato, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a
través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacién antes del inicio
del contrato.



Adicionalmente a lo anterior Interventor y Contratista deberan realizar una visita al sitio en
el que se pretende realizar el proyecto dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la
entrega de la documentacion técnica del Proyecto por la Interventoria y verificar como
minimo lo siguiente:

* Verificar que la implantacion del Proyecto tal y como esta disefiado. Es factible
(topografia, aislamientos, afectaciones etc.) y verificar si esta de acuerdo con la
Normas urbanisticas locales y si cumple con lo contenido en los Planes de
Ordenamiento Territorial - POT o Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT
vigentes.

* Verificar que las conexiones de servicios publicos estan de acuerdo con las
factibilidades de servicios expedidos por las empresas prestadoras del servicio.

* Verificar accesibilidad.

* Verificar fuentes de materiales.

Nota: El Contratista Interventor en su informe debe enfocarse en el andlisis y soluciones a
los posibles inconvenientes que pueda detectar durante la visita.

El Contratista Interventor debera revisar y aprobar el informe de visita presentado por el
Contratista de Obra, el cual debera contener un informe de los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones.

El contratista Interventor, debera presentar un informe técnico con la misma estructura del
presentado por el contratista de obra, el cual debera ser remitido al correspondiente
supervisor para su revision, y aprobacion.

Una vez se revisen, verifiquen y se acepten los disefios existentes se procedera a la
suscripcion por el contratista de obra y por el interventor del Acta de Aceptacidon y
Apropiacion de los disefios existentes.

Nota: En caso en que los estudios técnicos y disefios existentes no contemplen el el analisis
del impacto socio-econdmico y ambiental, el contratista debera realizarlo y presentarlo a la
interventoria para su aprobacion.

b) Componente 2: Ejecucion de estudios técnicos y disenos (con recursos de
regalias)

El interventor debera revisar, verificar y aprobar que los estudios técnicos y disefos que el
contratista ejecute financiados con recursos del Sistema General de Regalias (SGR)
cumplen con lo solicitado en el anexo técnico de obra.

El interventor debera verificar que los proyectos ejecutados por el contratista se desarrollen
de acuerdo con la metodologia prevista en la Resolucion 252 de 22 de febrero de 2012 y
los requisitos definidos en el Acuerdo 0017 del 12 de diciembre 2013 “Por el cual se
establecen los requisitos para la viabilizacion, aprobacion y ejecucion de los proyectos de
Inversién Financiados con cargo al Sistema General de Regalias” ylo aquellos que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

En caso tal que el Organo Colegiado de Administraciéon y Decision (OCAD) solicite
modificaciones o complementaciones, la interventoria debera garantizar que sean



atendidas por el contratista de obra, dentro de los plazos establecidos para ello, hasta que
el proyecto sea viabilizado por el OCAD.

La interventoria no podra permitir que por ningun motivo el contratista de inicio a la Fase 2
de construcciéon hasta que los estudios y disefios sean aprobados por el OCAD y se
aprueben por este los recursos que cofinancian la Fase 2 del proyecto.

c¢) Componente 3: Estudios técnicos y disefios nuevos

Este componente consiste en la elaboracidén de disefios y estudios técnicos de proyectos
nuevos y que no cuentan con ningun tipo de estudios técnicos o disefios, los cuales deberan
realizarse en el predio o en el lugar que indique la ficha de postulacién presentada por la
ETC.

El predio debera cumplir con la disponibilidad predial que otorgue el municipio y los
requerimientos técnicos establecidos por las normas actuales vigentes, bajo la evaluacion
de las alternativas viables para el desarrollo del proyecto. El disefio debera enmarcarse en
el cumplimiento de la Normas Técnicas de Ingenieria civil, hidraulico, eléctrico,
electromecanico, redes de voz y datos y arquitectura, que apliquen segun el caso y a los
requerimientos particulares del contratista.

El Contratista interventor debera revisar, verificar y aprobar que los estudios técnicos y

disefos que el contratista ejecute cumplen con lo solicitado en el anexo técnico de obra.

Adicionalmente para los tres componentes deberan tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:

a) Normas técnicas

El interventor debera revisar y aprobar que los estudios técnicos y disefios, cumplan como
minimo con las siguientes Normas Técnicas.

NORMA <
TECNICA DESCRIPCION
NSR - 10 Norma de Sismo resistencia 2010
RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETILAP Reglamento técnico de instale_aciones de iluminacion y
alumbrado publico
Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y
RAS 2000 Saneamiento Basico
NTC 2050 Cadigo Eléctrico Colombiano
Resolucion Requisitos presentacion, viabilizacion y aprobacion de
379-2012 Proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico
Resolucion Lineamientos del programa de conexiones
494 de 2012 intradomiciliarias de servicios de acueducto y alcantarillado
NTC 1500 Cddigo Colombiano de Fontaneria
NTC 2505 Instalacion y Suministro de Gas
NTC 5356 Instalacion de Calentadores a Gas




Gasoductos presiones de operacion permisibles para
NTC 3838 el transporte y distribucién de gas
Integracion social de las personas con limitacion
Ley 361 de - —
Manual de referencia accesibilidad al medio fisico y al
1997 RO .
transporte del Ministerio de transporte y el Invias
NTC 4595 Planeamiento y disefio de Instalaciones y ambientes
escolares
NTC 4596 Sefalizaciones para instalaciones y ambientes
escolares

NOTA: Para los proyectos que contemplen disefios nuevos y/o complementacion y
actualizacion de disenos existentes, el interventor no solo revisara y verificara sino que
también aprobara los disefos realizados vy certificara que los mismos cumplen con todas
las normas técnicas generales y particulares que les apliquen.

b) Sistema constructivo:

El interventor debera revisar verificar y aprobar el sistema constructivo propuesto por el
contratista de obra.

Estas propuestas constructivas podran ser innovadoras, y no necesariamente deben
implicar los sistemas tradicionales de construccion. Dichas propuestas, deben permitir
implementar procesos constructivos estandarizados, generando economias de escala y
que por lo tanto le permitan enmarcar el proyecto en los costos y plazos previstos por el
PA-FFIE en cada Acta de Servicio.

En estas propuestas se debera considerar el lugar, las dificultades de acceso de los
materiales, consecucion de mano de obra especializada etc.

Para estos casos, la interventoria debera verificar todas las condiciones propuestas y
evaluar su factibilidad en cuanto a materiales, presupuestos, optimizacion de recursos entre
otros, garantizado que lo propuesto por el contratista de obra, cumpla con los plazos y
condiciones esperadas por el PA-FFE.

c) Tramite de permisos y Licencias:

Una vez aprobados los disefios por el Interventor, este debera verificar que el Contratista
de Obra en un maximo de cinco (5) dias habiles con posterioridad a la aprobacion de los
disenos por la interventoria radique la solicitud de licencia nueva y/o de modificacion segun
el caso de urbanizacion y/o construccion, para cada uno de los proyectos. Al igual que la
solicitud de aprobacion de proyectos técnicos eléctricos e hidrosanitarios ante las
respectivas Empresas prestadoras del servicio.

Nota 1: Dentro de los plazos establecidos de manera individual para cada Acuerdo de Obra
y Acta de servicio de interventoria, que se suscriban en virtud del Contrato Marco, no se
computara el periodo que transcurra desde la radicacién de la solicitud de la licencia de
construccion y permisos requeridos por parte del Contratista en cumplimiento de las
obligaciones definidas en la Fase 1 para cada Proyecto, hasta su aprobacion por parte de
la entidad competente.



Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor
relacionadas con los tramites para la obtencién de las licencias y permisos requeridos para
la construccion del Proyecto asi como revisar verificar y aprobar, los requerimientos y
observaciones que realicen las entidades competentes para tal efecto, es entendido y
aceptado por el Contratista Interventor que no tendra derecho a remuneracién adicional por
cuenta de las actividades y gestiones que desarrolle dentro del tramite de las licencias y
permisos necesarios.

De igual forma debera revisar y verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios
para la ejecucion del contrato, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades
competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacion antes
del inicio de la fase 2 construcciones. Igualmente debera verificar la fecha de expedicion de
la Licencia de Construccion, con el fin de que a los seis (6) dias habiles posteriores a su
expedicion el interventor emita la Orden de Inicio de Fase 2 del Acuerdo de obra
correspondiente.

d) Revision y aprobacion del Plan de Aseguramiento de la Calidad, Seguridad
Industrial y Gestion Ambiental — PACAS.

El Interventor debera revisar, verificar y aprobar el Plan de Aseguramiento de la Calidad,
Seguridad Industrial y Gestién Ambiental — PACAS presentado por el contratista de obra,
dicha aprobacién debera darse en los 5 dias habiles siguientes a la entrega del PACAS
por el Contratista de obra y sera prerrequisito para el inicio de la Fase 2 Construccion.

El PACAS esta compuesto de minimo 3 capitulos asi:

* Control operativo de calidad de materiales y actividades (Plan de aseguramiento de
calidad)

* Control operativo ambiental

* Control operativo de seguridad y salud en el trabajo (SST) Plan de seguridad
industrial)

e) Plan de Contingencia

El contratista conjuntamente con la ET o la ETC segun corresponda, deberéa elaborar un
plan de contingencia para la ejecucion de las obras correspondientes. Dicho plan debera
contemplar los cerramientos que se requieran para aislar el lugar de la obra de las areas
en las cuales se seguira prestando el servicio educativo, igualmente en caso de que se
requiera trasladar los servicios educativos a otro lugar o se requiera de la construccion de
ambientes educativos temporales debera adelantar dicho plan y presentarlo para la
aprobacion de la comunidad educativa y de la interventoria. El costo de dicho plan de
contingencia debera ser a cargo de la ETC o de la ET correspondiente.

Se podran proponer diferentes alternativas tales como:
* Arrendamiento
* En el mismo predio con la infraestructura existente

* Aulas temporales en el mismo predio



* Aulas temporales en otro predio.

Para este aspecto, la interventoria debera verificar que el Plan propuesto por el contratista
de obra garantice el funcionamiento de la institucion educativa a intervenir y que con este
no se pondra en riesgo la seguridad de los usuarios de la misma.

f) Propiedad de los predios:

Durante el analisis del lugar el contratista de obra y la interventoria deberan verificar la
propiedad del predio a intervenir y tramitar la expedicion del Certificado de Tradicion y
Libertad de Matricula Inmobiliaria vigente expedido por la Superintendencia de Notariado y
Registro, y consignar los datos en una tabla como la siguiente:

NO MATRICULA CERTIFICADO
MUNICIPIO INMOBILIARIA PROPIETARIO DE

TRADICION

Cuando el Contratista de Obra y la interventoria cuenten con el recibo a satisfaccién de
todos los estudios técnicos y disefios por parte de la Interventoria y con todos los permisos
y licencias necesarios se procedera con la ejecucion de la Fase 2 ejecucion de la obra asi:

2.2 FASE 2 DE CONSTRUCCION:

De acuerdo con las estrategias y programas establecidos para el sector educativo, el MEN
definio, mediante la Resolucién 200 del 5 de enero de 2015, las prioridades de inversion y
los criterios para las intervenciones de la infraestructura educativa destinada a Jornada
Unica Escolar (JUE), asi:

a) Establecimientos Educativos Nuevos JUE

Consiste en la construccion de infraestructura educativa totalmente nueva que se considere
como una sola unidad escolar, y que contemplen la construccidon de aulas de clase,
bibliotecas, areas y espacios de circulacion, laboratorios, aula multiple, direccién
administrativa y académica, restaurante escolar, cafeteria, cocina, enfermeria y servicios
sanitarios. En estos proyectos se debe contemplar la construccion como minimo de una
unidad sanitaria por cada 6 aulas.

b) Ampliacion y adecuacion de establecimientos educativos JUE
Son aquellas intervenciones cuyo objeto sea la ampliacion del numero de aulas o la
construccion de los espacios faltantes complementarios para la JUE las obras de esta
categoria deberan aplicar los nuevos estandares que para infraestructura educativa defina
el MEN.

¢) Reconstruccién de establecimientos educativos JUE



Son aquellos proyectos cuyo objeto sea la reconstruccion para la jornada unica escolar que
contemplen la construccion de aulas de clase y demdas espacios complementarios
necesarios para su implementacion.

d) Mejoramiento y recuperacién de establecimientos educativos JUE

Son aquellos proyectos cuyo objeto sea el mejoramiento de los ambientes escolares para
garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y la implementacién de
la JUE.

Para la ejecucion de las actividades de recuperacion y mejoramiento se debe tener en
cuenta los siguientes niveles de complejidad de intervencién:

* Nivel Bajo: Se refiere a las intervenciones de tipo estético y funcional, tales como
reparacién de canales, bajantes, desagles, redes de suministro, pintura de muros
y carpinterias.

* Nivel Medio: Se refiere a las intervenciones en las cuales se reemplazan elementos
en mal estado como: cubiertas, pisos carpinterias, redes eléctricas y hidrosanitarias,
aparatos sanitarios.

* Nivel Alto: se refiere a las intervenciones en las cuales se intervienen los elementos
estructurales de la edificacion y puede recoger todas las actividades de las
anteriores.

De acuerdo con lo anterior, el tipo de intervencion sera definido en las correspondientes
Actas de servicio. El PA-FFIE expedira la Orden de inicio de Fase 2, tan pronto se cuente
con las licencias y permisos necesarios para iniciar las obras.

2.3 Actividades preliminares de obra:
a) Personal

Antes de que la Interventoria y el PA FFIE den la Orden de Inicio de obra y de acuerdo con
lo solicitado en el Acuerdo de Obra, la interventoria debera recibir del contratista de obra
para su aprobacion las hojas de vida del personal de obra solicitado en el acuerdo. La
presentacion de las hojas de vida sera con ocho (8) dias de anticipacion a la fecha senalada
en el Acuerdo de Obras para dar inicio a la Fase 2 de Obra.

b) Orden de Inicio

El supervisor, y el Coordinador Regional de la Unidad de Gestion del FFIE dentro de los
plazos previstos suscribiran y remitiran la Orden de Inicio de Interventoria. Con la
expedicién de la orden de inicio el Interventor debera dar inicio a las actividades de la
interventoria en la fecha sefalada en la Orden de Inicio

Las fechas de inicio y terminacién de la obra se tomaran de las contempladas en el
cronograma de obra e interventoria presentado por el Contratista en la fase 1y fase 2 y
aprobado por la Supervision.

c¢) Plan de aseguramiento de la calidad, seguridad industrial y gestion
ambiental (PACAS)



Verificar y aprobar el PACAS presentado por el contratista y remitir al PA-FFIE la version
definitiva antes de la suscripcién de la Orden de inicio de la Fase 2.

El Plan de Aseguramiento de la Calidad, Seguridad industrial y Gestion Ambiental - PACAS
presentado por el contratista debe ser un documento controlado, es decir que cualquier
modificacion bien sea por alguna necesidad detectada por el contratista, por solicitud de la
interventoria o del PA-FFIE debera registrarse con el numero de version, con la relacién de
las modificaciones y se debe enviar copia a cada uno de los interesados.

Coordinar y realizar la entrega del sitio de la obra al contratista levantando el acta
correspondiente acompafada de un registro fotografico que evidencie el estado del sitio de
la obra al momento de la entrega.

La interventoria debera presentar al supervisor del PA-FFIE para su aprobacion el Plan de
Aseguramiento de Calidad para el desarrollo de la interventoria, en el cual se establezcan
mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo, en los
primeros cinco (5) dias habiles después de suscrita la Orden de Inicio de Interventoria.

El aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones sistémicas y planeadas con
anticipacion, cuya puesta en practica, permite confiar en que los procesos y los productos,
se ajusten a unos determinados requisitos de calidad establecidos de antemano por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC.

Estas acciones se pueden enmarcar en los siguientes grupos:

* Acciones para medir la calidad, mediante especificaciones.

* Acciones para producir calidad, con la aplicacion de procedimientos.

* Acciones para comprobar la calidad, con el establecimiento de controles.
* Acciones para demostrar la calidad, a través de verificaciones.

* Acciones para documentar la calidad, por medio de soportes.

d) Actas de Vecindad

Recibir y aprobar las Actas de Vecindad suscritas por el contratista con los propietarios de
predios vecinos, asi mismo verificar y aprobar el informe del contratista respecto al estado
de las areas de espacio publico, vias de acceso y areas de la institucién educativa que no
seran intervenidas pero que puedan verse afectadas por la ejecucion de los trabajos de
obra.

e) Reuniones de socializacion

La ETC, el PA-FFIE, el interventor y el contratista de obra, una semana antes de la fecha
prevista para el inicio de la obra deberan realizar la primera reunidn de socializacién con la
comunidad en la cual se estableceran los representantes de la veeduria ciudadana la cual
estara compuesta de entre 3 y 5 personas de la comunidad educativa u organizaciones y
se levantara un acta de constitucion en la cual se dejara claramente establecido el plazo y
funciones de la veeduria, dicha acta sera elaborada por la Interventoria. Una vez suscrita
por los miembros, debera ser inscrita en la personeria municipal.



La comunidad debera ser convocada como minimo al inicio, una segunda convocatoria se
hara cuando la obra se encuentre en un avance del cincuenta por ciento (50%) y una tercera
a la terminacién.

f) Acometidas provisionales

El interventor debera verificar que el contratista de obra para cada Acuerdo de Obra, tramite
y obtenga los permisos y realice las acometidas provisionales de obra tales como servicio
de energia eléctrica y hidrosanitarias, realizar las instalaciones necesarias y responder por
el pago de los mismos durante el plazo de ejecucion de las obras. Y los demas alcances de
actividades preliminares contempladas en este subtitulo en el anexo técnico de obra.

g) Equipos, herramientas, y materiales de construccion

El interventor debera verificar que el contratista dispone de todo lo requerido de acuerdo
con lo solicitado en este subtitulo del Anexo Técnico de obra.

h) Demoliciones o limpiezas

En caso que el PA-FFIE solicite al Contratista de Obra, realizar demoliciones o limpiezas,
el Interventor debera revisar verificar y aprobar que el Contratista de Obra antes del inicio
de la actividad cumpla con lo solicitado en el anexo técnico de obra para esta actividad.

i) Replanteo

El interventor debera revisar verificar y aprobar el replanteo de obra realizado por el
contratista de obra y que este se ejecute observando todas las especificaciones contenidas
en los disefios y estudios técnicos. Una vez ejecutado, la aprobacion de la interventoria
sera prerrequisito para el inicio de las excavaciones o movimientos de tierra.

j) Ejecucién de los trabajos de obra

* El Interventor debera revisar, verificar y controlar que el Contratista de Obra
organice y ejecute los trabajos de acuerdo con la programacion aprobada y
el Plan de Aseguramiento de Calidad, Ambiental y de Salud y Seguridad en
el trabajo.

* El Interventor debera exigir y controlar que el Contratista implemente, para
la ejecucion de cada Acuerdo de Obra los frentes de trabajo que se requieran
para dar cumplimiento a la programacién de obra aprobada por la
Interventoria. El atraso en la ejecucidén de la misma implicara la aplicacion
de los Acuerdos de Niveles de Servicio ANS establecidos en este anexo.

* El Interventor debera revisar exigir y controlar que el Contratista utilice
equipo adecuado por su calidad, cantidad, tipo y capacidad y que esté en
condiciones de servicio, seguridad y disponibilidad permanente.

* El interventor debera revisar, controlar y exigir que el Contratista de obra
utilice materiales y productos originales nuevos NO remanufacturados ni
repotenciados, de conformidad con las especificaciones técnicas que le
apliquen a cada una de las actividades de obra.



El Interventor debera revisar, verificar, controlar y aprobar que el Contratista
ejecute los trabajos de obra dando cumplimiento a lo estipulado en las
Normas Técnicas que apliquen, acorde con los estudios y disefios aprobados
por la Interventoria, en ningun caso podra modificarlos unilateralmente.

En caso de que se requiera realizar cambios a los estudios y disefios durante
la ejecucion de la obra, el Contratista de Obra, debera presentar a la
Interventoria su propuesta y esta debera revisarlos y aprobarlos para que
puedan ser implementados por el mismo. De esta actividad debera dejarse
constancia en el acta suscrita por las partes del control de cambios realizado.

La interventoria debera informar por escrito al contratista y al PA-FFIE que
los cambios que se puedan presentar no generaran mayores
reconocimientos por el contratante para el Contratista, por lo cual este
debera ejecutarlos por el valor pactado en el Acuerdo de Obra.

La interventoria debera revisar, controlar, verificar y aprobar que el
contratista de obra realice todos los ensayos de laboratorio, pruebas de
presion hidrostatica, desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y
las demas que apliquen de acuerdo a las normas a las actividades que se
ejecuten, a los materiales y a los demas elementos que se instalen y que
permitan comprobar y demostrar la calidad con que se ejecutan los trabajos,
adicionalmente debera verificar y aprobar que el contratista realice todas
aquellas que le solicite la Interventoria para verificar el cumplimiento del Plan
de Aseguramiento de la calidad.

En caso que se presente NO conformidad por la Interventoria a actividades
ejecutadas, el Contratista de Obra, debera demolerlas y reemplazarlas por
su cuenta y riesgo en el término indicado por la Interventoria. La interventoria
debera revisar verificar y aprobar que estas se ejecuten de acuerdo con la
calidad especificada en las Normas Técnicas que les apliquen.

La interventoria debera revisar, controlar y verificar que el Contratista de
Obra reponga o repare oportunamente por su cuenta y riesgo cualquier dafio
o deterioro que ocasione a las obras de urbanismo o al espacio publico, vias
de acceso o a las instalaciones de la IE, como consecuencia de la ejecucion
de la obra.

El Interventor debera revisar, controlar y verificar que el Contratista de Obra
adopte e implemente las medidas técnicas, ambientales, sanitarias,
forestales e industriales que se requieran para no poner en peligro las
personas o el medio ambiente y garantizar que asi lo hagan sus
subContratistas y proveedores.

La interventoria debera realizar el seguimiento y evaluacion al PACAS y
exigir su cumplimiento durante todo el plazo contractual.

El Interventor debera revisar y verificar que el Contratista de Obra instale y
mantenga en su area de trabajo las sefiales de acuerdo con la normativa



vigente, tales como: la legislacion de transito vehicular, de equipo,
magquinaria y peatonal municipal (Planes de manejo de transito PMT),
departamental y nacional y todas aquellas que se requieran para garantizar
la seguridad y el adecuado desarrollo de la obra.

La interventoria debera consignar en la bitacora o libro de obra, el
seguimiento, control y aprobaciéon de todas las acciones implementadas por
el contratista en la ejecucion de la obra y responder por escrito las consultas
o solicitudes que realice el contratista de obra.

La interventoria debera solicitar mensualmente al contratista de obra
Elaborar y actualizar los planos record de la obra y aprobarlos, de los planos
aprobados el interventor debera anexar en el informe mensual de
interventoria que corresponda copia impresa y en medio magnético del
avance de los planos record y en informe final entregar la version final de los
mismos.

La interventoria deberd, revisar, aprobar o rechazar las actas peridédicas de
obra que presenta el contratista para la formulacién de cuentas, teniendo
especial cuidado que correspondan a la obra realmente ejecutada, de
acuerdo con los planos y especificaciones.

El Interventor debera suscribir con el Contratista de Obra, la certificacion
mediante la cual se deja constancia que la construccion de la estructura y de
los elementos no estructurales, de las instalaciones eléctricas y de
iluminacién, de las instalaciones hidro-sanitarias y que los espacios de la |IE
construidos, se realizaron de acuerdo con las especificaciones técnicas y
que cumplen con contemplado en las diferentes Normas Técnicas que le
aplican al Proyecto.

NORMA TECNICA

DESCRIPCION

NSR - 10 Norma de Sismo resistencia 2010
RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETILAP Reglamento técnico de mstalaqo_nes de iluminacion y
alumbrado publico
Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y
RAS 2000 Saneamiento Basico
NTC 1500 Cadigo Colombiano de Fontaneria
NTC 2505 Instalacion y Suministro de Gas
NTC 5356 Instalacion de Calentadores a Gas
NTC 3838 Gasoductos presiones de operacion permisibles para el
transporte y distribucion de gas
NTC 4595 Planeamiento y disefio de Instalaciones y ambientes
escolares
NTC 4596 Sefalizaciones para instalaciones y ambientes escolares

Ley 361 de 1997

Integracion social de las personas con limitacion

Manual de referencia accesibilidad al medio fisico y al
transporte del Ministerio de transporte y el Invias




* El Interventor y el contratista de obra deberan entregar la Infraestructura
educativa, al PA-FFIE, al Municipio o a la Entidad Territorial Certificada
totalmente terminada y funcionando con la totalidad de conexiones a los
servicios publicos, conforme con la viabilidades o factibilidades dadas por las
empresas prestadoras de servicios en el lugar de ejecucién, y las
certificaciones de Norma que apliquen segun el caso.

Con esta entrega se debe suscribir el Acta de Entrega y recibo por parte del
delegado del Ente Territorial y/o de la ETC, previa suscripcion del acta de
recibo a satisfaccion.

k) Aspecto Ambiental:

Es funcién primordial de la interventoria propender por la prevencién, mitigacién, correccion
y/o compensacion de los posibles impactos ambientales que el proyecto pueda ocasionar
sobre la comunidad en particular y en el entorno, es decir, sobre el medioambiente y los
recursos naturales:

Flora

Fauna

Aire

Suelo

Nacimientos y cursos de agua
Deterioro del paisaje

Estabilidad de taludes
Contaminacion de corrientes de agua

O O O 0O O 0O 0 O

Asi mismo, la Interventoria debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra
de todas las obligaciones legales exigidas por la autoridad competente y por el PA- FFIE.
Asi mismo, la Interventoria debe exigir la ejecucion de las obras de mitigacion y medidas
de manejo que aparecen en el Plan de Manejo del Estudio de Impacto Ambiental y en la
Resolucion de Licencia Ambiental otorgada por la entidad competente (en caso de que
aplique) y todas las medidas incluidas en el PACAS.

La Interventoria debe asegurarse de que las fuentes de materiales que se van a utilizar
estén debidamente legalizadas ante la autoridad competente.

En este aspecto ambiental, la Interventoria debe colaborar con las entidades encargadas
del manejo y control de los recursos naturales y del medioambiente para prevenir, atenuar
o minimizar los posibles impactos ambientales que se causen con motivo de la ejecucion
de las obras, de acuerdo con los estudios ambientales del proyecto.

La interventoria debera verificar que se dé cumplimiento a las normas vigentes sobre
contaminacion atmosférica, por los equipos o las plantas de que se disponga o actividades
a realizar, asi como vigilar que el contratista de obra aplique y observe la legislacion
ambiental vigente, de orden municipal, departamental y nacional.

En el informe semanal y mensual de Interventoria, se debera consignar la evaluacion
respecto al manejo del contratista de obra del componente ambiental.



I) Aspecto social:

Programar y coordinar con el contratista de obra las reuniones con la comunidad
para la socializacién del proyecto durante su ejecucidn. Las actividades realizadas
en el marco de esta socializacién deberan estar debidamente soportadas mediante
actas, memorias, registros fotograficos, entre otros, que permitan determinar fechas
y miembros de comunidad convocados y asistentes.

Verificar que el contratista atienda oportunamente las solicitudes de la comunidad o
de las autoridades municipales o departamentales, para lo cual debera solicitarle
una relacién de las comunicaciones recibidas y contestadas, con sus respectivos
soportes.

Verificar el manejo social del personal de obra y administrativo del contratista de
obra.

En el informe semanal y mensual de interventoria, debera consignar la evaluacion
respecto al componente social.

m) Recibo de la obra

Recibir del contratista de obra, la totalidad de las obras a las que este se haya
comprometido en desarrollo del objeto del Acuerdo de Obra, cumpliendo con todos
los requisitos de las licencias de urbanismo y de construccion, permisos, con la
totalidad de conexiones a servicios publicos, listas y funcionando.

Recibir y coordinar la entrega al PA-FFIE de los Manuales de Mantenimiento, Planos
record y Manuales de garantia de la obra y de los equipos que se hayan instalado.

Elaborar el Acta de Recibo Final y entregarla al PA-FFIE para su respectiva
suscripcion, una vez la Interventoria haya verificado y aprobado la totalidad de las
obras ejecutadas por el contratista.

Coordinar y participar de la entrega de los bienes y servicios por parte del PA-FFIE
al cliente.

2.4 FASE POST CONSTRUCCION

Revisar y aprobar el Informe Final del Acuerdo de Obra, verificando su alcance
respecto al objeto del Acuerdo y el acta de recibo final y cierre del Acuerdo de obra.

Presentar el Informe Final de la Interventoria del Acta de Servicio de acuerdo con el
Manual de Supervision e Interventoria del PA-FFIE.

Presentar el proyecto de liquidacién del contrato marco y de las actas de cierre de
cada proyecto asignado, dentro del término establecido para la liquidacion de cada
una y remitirla al CONTRATANTE, junto con los soportes correspondientes. Para
tales efectos debera aportar la documentacion necesaria una vez se encuentren
terminadas y recibidas a satisfaccioén las obras.



ALCANCE ADMINISTRATIVO Y LEGAL

3.1 FASE 1: PRE CONSTRUCCION

o Solicitar y recibir del PA-FFIE o a quien éste indique la documentacién e informacién
necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

o Presentar al supervisor del PA- FFIE para su aprobacion (cuando aplique), las hojas
de vida del personal solicitado a la interventoria para el seguimiento de cada una de
las obras que se le asignen.

o Revisary verificar los documentos e informacidn que dieron origen al contrato objeto
de interventoria, con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el
alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores
encomendadas, solicitando al PA- FFIE las aclaraciones del caso.

o Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucién del
contrato, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a
través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacién antes del inicio
del contrato e informar oportunamente al PA- FFIE sobre cualquier novedad
identificada en dicha verificacion.

o Cumplir y hacer cumplir al contratista de obra, todas las obligaciones relacionadas
a la afiliacién al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos
laborales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo
el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. El interventor debera
verificar este aspecto en los proyectos asignados por el PA-FFIE mediante la
revision periddica del soporte documental correspondiente y dejara constancia de
ello en el informe mensual.

o Adelantar el seguimiento y control sobre los inicios, suspensiones, reinicios,
prérrogas y adiciones sobre los Acuerdos de obra sobre los cuales ejerce la funcion
de interventoria mediante el soporte de una matriz que debera incluirse dentro del
informe mensual de interventoria.

3.2 FASE 2: CONSTRUCCION

o Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de obra lo establecido en
los TCC (Términos y Condiciones Contractuales), referente a los requisitos exigidos
de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicaciéon de los
mismos en Acuerdo de Obra, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los
trabajos. Ademas, de ser necesario, puede exigir el cambio de personal o equipo
siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

o Durante la ejecucion de los Acuerdo de Obra, si el contratista solicita cambios de
personal de los equipos de trabajo del Contratista, la Interventoria debera revisar y
aprobar que cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del contratista de
obra, cumpla con lo establecido en los TCC (Términos y Condiciones
Contractuales), y debera dejar el registro respectivo e informar al PA-FFIE.

o Tiene la responsabilidad de revisar peridédicamente la implementacién efectiva del



plan de acompafamiento social entregado por el contratista, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la
vinculacién adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el
cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion
remitidas por el contratista. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia el PA-FFIE,
las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

Cumplir y hacer cumplir al contratista de obra en lo referente a la afiliacion al Sistema
General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos laborales), asi como el
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo
de acuerdo con lo dispuesto en la ley. El interventor debera verificar este aspecto
en los proyectos asignados por el PA-FFIE mediante la revision periddica del
soporte documental correspondiente y dejara constancia de ello en el informe
mensual.

Cumplir y hacer cumplir al Contratista las obligaciones laborales que se generen con
relacion al Acuerdo de obra suscrito.

Verificar y exigir que el contratista de obra otorgue las garantias establecidas, velar
porque estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en
el contrato y realizar al Contratista los requerimientos del caso, cuando sea
necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el Contratista no
realice las ampliaciones a que haya lugar, el Interventor debera informar al
Supervisor y a la entidad contratante de este evento, con el fin de que se tomen las
medidas respectivas.

Programar y coordinar con el Contratista y el PA-FFIE, las reuniones de seguimiento
a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del
contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el
desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y
oportunas.

Elaborar, revisar, aprobar, suscribir y radicar las Actas de servicio, Ordenes de inicio
Actas de cierre, terminacioén, entrega y recibo final y demas documentos necesarios
para la ejecucion del contrato

Cumplir con la entrega de los informes ejecutivos, reportes diarios, Informes
semanales, mensuales y final requeridos por el PA- FFIE en los cuales se presente
el estado de ejecucion, avance y terminacion del contrato, asi:

a) Reporte diario: Debera presentarse por cada Acta de servicio suscrita, antes
de las 12 pm del dia correspondiente y debera elaborarse de acuerdo con el
formato que se contempla en el Manual de supervision e interventoria del PA-
FFIE. Este debera ser remitido simultdneamente via correo electrénico y en
fisico debidamente suscrito por el Residente de Interventoria.

b) El informe semanal: debera presentarse por cada Acta de Servicio suscrita,
con corte al dia sabado y se entregara a mas tardar el dia miércoles de la
siguiente semana. El primer informe semanal debera presentarse el dia
miércoles de la tercera semana de ejecucién del contrato y su contenido incluira
la ejecucion de la fraccion de la primera semana mas la segunda semana, éste
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debera ser remitido simultaneamente via correo electréonico y en fisico
debidamente suscrito por el Director de Interventoria.

c) El Informe mensual debera presentarse por cada Acta suscrita, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, salvo aquellos casos
en los que se establezca una condicién diferente ya sea en los Términos de
Condiciones Contractuales y/o en el contrato. Para aquellos contratos que
inicien en la segunda quincena, el primer informe mensual debera presentarse
al Supervisor del Contrato con corte al ultimo dia del segundo mes e incluira la
ejecucion de la fraccién del mes anterior. En caso de requerirse, el Interventor
realizara y enviara al PA- FFIE el documento denominado reporte Inmediato, en
el cual consignara aquellas circunstancias importantes o extraordinarias que se
presenten en el desarrollo del proyecto y que ameriten ser reportadas a la
Entidad, y que se encuentren anteriores al cumplimiento del periodo de los
informes arriba mencionados. El informe mensual debera contener como
minimo:

1. La matriz de seguimiento de los proyectos asignados con las novedades
contractuales referidas a inicios, suspensiones, reinicios, prorrogas y
adiciones, valores iniciales, reducciones, desembolsos, saldos por ejecutar.

2. Las fichas técnicas de cada proyecto asignado con su informacion general
y la descripcion de las actividades técnicas, administrativas, legales y de
control presupuestal realizadas, el valor programado y ejecutado, el registro
fotografico correspondiente y las recomendaciones de ejecucién
incluyendo el porcentaje de avance de la obra.

Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el Supervisor
del PA- FFIE dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

Si se presenta la necesidad de suspender la ejecucion de uno de los Acuerdos de
obra y por consiguiente el Acta de Servicio de interventoria, el Interventor debera
remitir al PA-FFIE, la solicitud de suspension debidamente soportada en un
concepto técnico, a fin de que el Supervisor, y las demas personas que el PA-FFIE
designe, manifiesten su aval o rechazo. En caso afirmativo, una vez resuelta la
situacion que motivo la suspension del Acuerdo y acta o el contrato marco, el
Interventor dara aviso al PA-FFIE y remitira diligenciadas y suscritas las
correspondientes actas de reinicio para visto bueno del Supervisor y las personas
que el PA-FFIE designe, junto con la correspondiente modificacion de las pélizas en
caso que la suspension corresponda al contrato marco.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el Contratista
de obra y emitir un concepto al PA-FFIE para la resolucion final de las mismas.

Revisar las solicitudes de adicion en valor y/o prorrogas, modificaciones,
suspensiones, etc., del Acuerdo de obra presentadas por el Contratista y emitir un
concepto técnico al respecto al PA-FFIE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar
y remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacion a la fecha
requerida para su implementacién. Dichas solicitudes deben estar claramente
justificadas.

Emitir los conceptos que el PA-FFIE solicite en marco de la ejecucion del Acta de



Servicio o de su contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la radicacion
de la solicitud.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo de los Acuerdos de Obra
o del contrato o contratos objeto de interventoria.

En caso de cualquier tipo de incumplimiento del Acuerdo de obra o del contrato
marco, el Interventor debera enviar al Supervisor, copia de los requerimientos
realizados al Contratista, de los cuales siempre se debera allegar copia a la
compafiia aseguradora. No obstante el requerimiento, el cual debera establecer un
término para el cumplimiento de la obligacion, si el Contratista incumple el mismo,
el Interventor debera informar de inmediato al Supervisor con el fin de dar aviso del
siniestro a la compafia aseguradora dentro de los tres (3) dias siguientes a la
ocurrencia del mismo, de conformidad con lo establecido en el Cédigo de Comercio.

Una vez se de aviso del siniestro a la compafia aseguradora, el Interventor debera
enviar al Supervisor un informe desde el punto de vista técnico con los antecedentes
y hechos que evidencien un posible incumplimiento del Contratista y una tasacion
de los perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva, ademas, a un indebido
manejo de recursos, el Interventor debera informar al Supervisor para que se inicien
las acciones a las que haya lugar.

Suministrar de manera oportuna al PA- FFIE toda la base documental que de fe del
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de
interventoria.

Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime vy
contribuya a la mejor ejecucién del contrato, y en general adoptar las medidas que
propendan por la 6ptima ejecucién del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que
imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia
con la Ley y lo pactado.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su
naturaleza correspondan a la funcién de Interventoria.

Actividades no previstas aplica para Mejoramiento y Reparacion de la Infraestructura
existente o actividades financiadas al 100% por los Entes Territoriales (ET)

Solo aplicaran para el caso de Mejoramiento y Reparacién de la Infraestructura existente o
para actividades financiadas al 100% por las ET, para proyectos especiales o aquellos que
por sus caracteristicas y complejidad impliquen un tratamiento especial no previsto dentro
de los valores a precio global fijo y/o porcentajes estimados.
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Identificar las actividades no previstas, verificando con anterioridad que no se
encuentran contenidas en los listados de precios de las ET (Departamentos o
Municipios) en las que se ejecuta el proyecto y las especificaciones técnicas del
item, asi mismo los precios establecidos por el PA-FFIE y las resoluciones de
precios de la ETC o ET, a fin de establecer si procede la inclusion de la actividad



propuesta o si esta se encuentra contemplada en alguna de las fuentes
referenciadas. En caso de que se encuentre contemplada en la lista de precios se
aplicara el precio alli consignado, en caso de que NO se contemple y sea necesaria
su inclusion, debera informar por escrito al PA-FFIE y elaborar las especificaciones
técnicas para dichas actividades, observando las normas vigentes tanto técnicas
como legales.

Para el efecto dispone de cinco (5) dias habiles siguientes a la identificacion.
Alternativamente, el aviso de la necesidad de actividades no previstas podra ser
efectuado por el Contratista mediante oficio al PA-FFIE con copia al Interventor y al
Supervisor. En todo caso, avisada la necesidad, el Interventor debera iniciar el
proceso antes descrito. En caso de demora u omisiébn en esta actividad, la
Supervisién solicitara la aplicacion del descuento automatico a que haya lugar de
conformidad con lo establecido en el contrato de interventoria y el presente
documento.

Vencido el plazo para la elaboraciéon de las especificaciones técnicas de las
actividades no previstas, debera comunicar por escrito al contratista que dispone de
un plazo de cinco (5) dias habiles para la presentacién de los Analisis de Precios
Unitarios (APUs) de las actividades no previstas, adjuntando en dicha comunicacion
las especificaciones técnicas para su ejecucion. Si, pasados los cinco (5) dias
habiles de que dispone el Contratista para la presentacion de los APUs, este no ha
presentado dichos andlisis, el Interventor procedera a informar al PA-FFIE la demora
en el cumplimiento de esta actividad a fin de que la entidad aplique las acciones
correspondientes.

Recibidos los APUs, debera verificar que los valores de los insumos y demas
componentes del analisis de precios unitarios no estén incluidos en los costos
estimados por el PA-FFIE, ni en los listados de predios de las ETC si corresponde.
En caso de encontrarse discrepancia en estos valores, procedera a realizar las
correcciones pertinentes, informando por oficio de este aspecto al Contratista de
Obra.

Remitir al PA-FFIE dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores al recibo, su
concepto (que debe contener una manifestacién de que se revisaron los valores
contractuales y los listados de precios de las ETC, evidenciando que efectivamente
la actividad no esta incluida en el contrato, y una breve justificacién técnica de la
necesidad de cada una de ellas), anexando debidamente diligenciado los formatos
que el PA-FFIE requiera para ello.

A solicitud de la Supervision del PA-FFIE y dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes, ajustar con el Contratista los APUs que fueren objetados, informando por
via idonea (correo electrénico o fax) el resultado del ajuste. Si vencido el plazo
indicado, no se han remitido los ajustes, se tomara como valor de la actividad, el
determinado por el PA- FFIE.

Una vez aceptada la totalidad de los APUs, o vencido el término para el ajuste de
los mismos, debera diligenciar y remitir suscrito por los Representantes Legales del
Contratista y la Interventoria o por sus respectivos directores, los formatos:
Comparacion vy fijacién de precios no previstos, Acta de mayores y menores
cantidades e items no previstos y Solicitud de adicién y/o prérroga (si hubiere lugar



a ello), con el fin de efectuar la modificacion al Acuerdo de obra. Para el efecto
dispone de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de aceptacion o
al vencimiento de los términos para el ajuste.

o En caso que el Contratista de Obra no llegare a suscribir los formatos requeridos en
el plazo indicado, la Interventoria debera solicitar la aplicacién de las sanciones a
que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato. En todo caso, el
PA-FFIE determinara lo procedente de acuerdo con la normatividad vigente.

o Cuando se requiera, el Interventor debe soportar la revision efectuada a los Analisis
de Precios Unitarios de los items no previstos con minimo dos (2) cotizaciones.

o Previo a la ejecucion de los items no previstos, el Interventor debera verificar la
existencia de la legalizacion de la modificacion a la respectiva del Acuerdo de obra
y acta de servicios de interventoria.

3.3 FASE 3: POS CONSTRUCCION

o Elaborary suscribir oportunamente tanto, las actas de cierre y terminacion derivadas
de cada Acuerdo de Obra y del Acta deServicio correspondiente, como las del
contrato marco y dejar consignadas las observaciones pertinentes en el formato que
el PA-FFIE disponga para tal fin.

o Elaborar y suscribir las Actas de Recibo y entrega final de cada Acuerdo de obra y
del contrato marco.

o Exigir al contratista de obra y verificar que este realiza la entrega de las Redes de
servicios publicos domiciliarios a las entidades competentes.

o Elaborar el proyecto de liquidacién del contrato objeto de la Interventoria en un
tiempo maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir de la fecha
de terminacién y remitirla a al PA-FFIE para su revision y aprobacion final junto con
la totalidad de los soportes.

o Exigir y obtener del Contratista los paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato, conforme lo solicitado por el PA-FFIE para la liquidacion del
contrato.

o Elaborary firmar conjuntamente con el contratista el acta de cierre, entrega y recibo
final de obra, en esta acta se debe hacer constar:

* El estado en que se recibe la obra objeto del contrato.

* El area total de construccion.

* El valor final del contrato incluyendo reajustes y revisiones de precios.

* El cuadro final de liquidacion de obra, en donde aparezcan todas las
cantidades recibidas.

* Ladiscriminacion de todos los valores del contrato.

NOTA: El Interventor debera adelantar todas las gestiones pertinentes relacionadas con la
identificacion y manejo de hallazgos o no conformidades que evidencien posibles



incumplimientos de las obligaciones de los contratistas, lo que afecta la correcta ejecucion
de los proyectos a su cargo. Entre otras, debera realizar los requerimientos
correspondientes con copia a la compaiiia aseguradora, revisar y dar concepto sobre las
respuestas dadas por los contratistas a dichos requerimientos, efectuar un continuo
seguimiento a los planes de contingencia y de mejoramiento destinados a superar las
dificultades o situaciones identificadas, notificar al Supervisor y mantenerlo informado sobre
estos procesos.

Las actividades realizadas en este sentido deberan estar debidamente soportadas dado
que seran parte integral de los reportes o informes de posible incumplimiento a remitir al
PA- FIIE.

NOTA: Los reportes o informes de posible incumplimiento deberan como minimo identificar
el Acuerdo de Obra (numero y fecha de suscripcién y legalizacion, fecha de terminacién
final, nombre del contratista, objeto contractual y valor), describir los antecedentes y hechos
sobre el posible incumplimiento del contratista, emitiendo un concepto técnico al respecto
y presentar una tasacién de los perjuicios ocasionados; de igual manera debera anexar
copia de los requerimientos realizados por el Interventor.

4 ALCANCE FINANCIERO Y DE CONTROL PRESUPUESTAL

El Interventor debera vigilar y garantizar la debida y oportuna inversion de los recursos del
Acuerdo de Obra por parte del contratista durante la ejecucion de la obra, para ello debera
como minimo realizar lo siguiente:

4.1 FASE 1: PRE CONSTRUCCION

o Revisar y conocer el origen de los recursos del Acuerdo de obra, la disponibilidad
presupuestal, las vigencias de las mismas y los valores correspondientes a cada
vigencia.

4.2 FASE 2: CONSTRUCCION

o Revisar y aprobar o desaprobar las actas de Recibo parcial del Acuerdo de obra y
de pre entrega, verificando que el alcance de obra es consecuente con las
consignadas en el acuerdo de obra y corresponden a lo realmente ejecutado.

o Revisar las facturas, érdenes de pago y soportes presentados por el contratista para
el pago de las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el PA-FFIE y la normatividad vigente.

o Llevar un registro cronolégico de los pagos, y ajustes econdmicos de los Acuerdos
de Obra y balance presupuestal del mismo.

o Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato marco para garantizar el
cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado.

o Cuando esté establecida la formula de reajuste, el Interventor debe calcular los
ajustes de precios del contrato de acuerdo con lo indicado en las clausulas
contractuales.



o Gestionar ante el contratista la presentacion efectiva de pagos de acuerdo con las
estipulaciones contractuales, conforme el avance de la obra y la aprobacién, por
parte de la interventoria, de los productos a cargo del contratista de obra.

4.3 FASE 3 POS CONSTRUCCION

o Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del Acuerdo de Obra o del Contrato
Marco para efectos de la liquidacion del mismo.

5 TIEMPOS MAXIMOS PARA ELABORACION, REVISION, SUSCRIPCION Y
ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

La interventoria debera ejercer sus actividades de acuerdo con los tiempos estimados en
el siguiente cuadro:

RESUMEN TIEMPOS PARA ELABORACION, REVISION, SUSCRIPCIQN Y ENTREGA DE
DOCUMENTOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Ne

ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE

5 dias habiles posteriores a la
entrega de la documentacion

Realizacién de visita técnica al area de

1 | intervencion en la Fase 1, para los técnica del proyecto por el INTERVENTOR
componentes 1,2 y 3. )
supervisor
Elaboracion y entrega del informe 3 dias habiles posteriores a la
2 | técnico de visita en la Fase 1, para los — - INTERVENTOR
realizacion de la visita
componentes 1,2y 3.
Revision 'y aprobacion de los 5 dias habiles posteriores a la
documentos  entregados por el C
3 contratista para cada una de las entrega Qe la documentacién INTERVENTOR
actividades contenidas en la Fase 1. tecnica del proyecto
Radicacion de la solicitud de licencia
nueva y/o de modificacion segun el
caso de urbanizacién y/o construccién
4 del proyecto_ y radicacion de la splic_itud 5 dias héb_i!es posteric_)re§ ala CONTRATISTA
de aprobacion de proyectos técnicos aprobacién de los disefios
eléctricos e hidrosanitarios ante las
respectivas empresas prestadoras del
Servicio.
Revision, verificacién y aprobacién el
Plan de Aseguramiento de la Calidad, | 5 dias habiles posteriores a la
5 | Seguridad industrial y  gestion | entrega del PACAS presentado | INTERVENTOR
ambiental — PACAS presentado por el por el contratista de obra
contratista de obra
3 dias calendario siguientes de
Entrega de la programacién detallada | ejecucidn del contrato, contados
6 de obra por parte del contratista a partir de la suscripcién del CONTRATISTA
acuerdo de obra
7 | Revision 'y aprobacién de la |2 dias habiles siguientes a la | INTERVENTOR




DOCUMENTOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

RESUMEN TIEMPOS PARA ELABORACION, REVISION, SUSCRIPCION Y ENTREGA DE

Ne

ACTIVIDAD

PLAZO

RESPONSABLE

programacion detallada de obra

entregada por el contratista

entrega de la programacion
detallada de obra presentada por
el contratista

Realizacion de visita técnica requerida
en el Informe TIPO ESPECIALISTA
CON VISITA

5 dias habiles siguientes a la
autorizacion del informe TIPO
ESPECIALISTA CON VISITA

INTERVENTOR

Radicaciéon en el PA-FFIE del Informe
TIPO ESPECIALISTA CON VISITA

3 dias calendario siguientes a la
realizacion de la visita para el
INFORME TIPO ESPECIALISTA
CON VISITA

INTERVENTOR

10

Radicacién en el FFIE del Informe TIPO
CONCEPTO ESPECIALISTA

3 dias calendario siguientes a la
autorizacion del INFORME TIPO
CONCEPTO ESPECIALISTA

INTERVENTOR

11

Radicacion en el PA-FFIE del Plan de
Mejoramiento por cada proyecto
asignado, cuando aplique

3 dias habiles siguientes a la
notificacion del desempefo para
el proyecto asignado

INTERVENTOR

12

Radicacion en el PA-FFIE del Plan de
Contingencia por cada proyecto
asignado, cuando aplique

1 dia_ habil siguiente a la
notificacion del desempefo para
el proyecto asignado

INTERVENTOR

13

Atender ylo responder las
observaciones 0 aclaraciones o
requerimientos que solicite el

Supervisor del PA-FFIE

3 dias habiles siguientes al
requerimiento de tipo
administrativo y 5 dias habiles
siguientes al requerimiento de
tipo financiero, técnico, legales

INTERVENTOR

14

Entrega del Reporte diario de
interventoria por acta de servicio en
medio magneético

12 pm del dia correspondiente

INTERVENTOR

15

Entrega y radicacion del informe
semanal de interventoria por acta de
servicio

Cada dia miércoles y con corte al
dia sabado inmediatamente
anterior

INTERVENTOR

16

Entrega y radicacion del informe
mensual de interventoria por acta de
servicio

3 dias habiles siguientes al
vencimiento del mes

INTERVENTOR

17

Emitir los conceptos que el PA-FFIE
solicite en marco de la ejecucién de su
contrato

3 dias habiles siguientes a
radicada la solicitud

INTERVENTOR

18

Notificacién sobre la identificacion de
actividades no previstas

5 dias habiles siguientes a la
identificacion

INTERVENTOR

19

Presentacion de los Analisis de Precios
Unitarios (APUs) de las actividades no
previstas a la Interventoria

5 dias habiles siguientes al
recibo de comunicacién de la
Interventoria sobre las
actividades no previstas

CONTRATISTA

20

Entrega y radicacion en el PA-FFIE del
concepto sobre APUs de Ilas
actividades no previstas, anexando
debidamente diligenciado y suscrito el

5 dias habiles posteriores al
recibo de los APUs de las
actividades no previstas

INTERVENTOR




DOCUMENTOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

RESUMEN TIEMPOS PARA ELABORACION, REVISION, SUSCRIPCION Y ENTREGA DE

Ne ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE
formato que se establezca para ello
Entrega y radicacion en el PA-FFIE los
siguientes  formatos  debidamente
e e o e mray| 3 i hibles siguentes a I
21 |y menores cantidades e items no | COMunicacion de aceptacion o al ||\ repyENTOR
. - . vencimiento de los términos para
previstos y Solicitud de adicién y/o )
; 4 . el ajuste.
prérroga (si hubiere lugar a ello), con el
fin de efectuar la modificacion al
contrato.
Entrega y radicacion en el PA-FFIE
para su revisidon el proyecto de | Maximo en 45 dias calendario
22 | liquidacion del contrato objeto de la | contados a partir de la fecha de | INTERVENTOR
Interventoria junto con la totalidad de | terminacion de la obra
los soportes.
Entrega y radicacion en el PA-FFIE | Maximo en 30 dias calendario
23 para su revision del informe final de conta_do_s’ a partir de _Ia INTERVENTOR
interventoria de obra fase 2 o de | suscripcion del acta de recibo
interventoria a la fase 1. final del Acuerdo de obra
Verificacién y validacion de informacién . -
técnica del proyecto, suministrada por gdlas _hablles | |
24 |el PA-FFIE y elaboracion de | osteriores a la entrega de la | \\rrpyENTOR
. documentacién  técnica  del
documento de  conclusiones vy
. proyecto
recomendaciones
Revision del documento de I%gsliesrig?:geasla entrega doc. de
25 | conclusiones y  recomendaciones lusi g ' INTERVENTOR
elaborado por el consultor conclusiones y
recomendaciones
6 dias habiles CONTRATISTA
26 | Visita técnica al area de intervencion ggsaf:gr:f:dgnla etgt:rr?i?; dedleal E
. INTERVENTOR
proyecto por el supervisor
Revision del informe técnico de visita | 1 dia habil
27 | elaborado por el consultor y entrega a | Posterior a la entrega del informe | INTERVENTOR
el PA- FFIE por parte del consultor
2 dia habil
28 Revisién del cronograma del ACL_Jerdo A partir de la entrega del INTERVENTOR
de obra presentado por el contratista cronograma por parte del
consultor
N 3 dias habiles
:stzcr:jpec"’s’;S?;iscgzrﬁgtszgnbtﬁig del | A partir de la remision del| CONTRATISTA
29 remision del documento firmado por IZ acuerdo de obra o del acta de ylo
artes al PA-FFIE P servicio de interventoria por el | INTERVENTOR
P PA-FFIE
30 Revision de productos, elaboracion, | 6 dias habiles INTERVENTOR

suscripcion y entrega de actas de

A partir de la entrega de estudios




RESUMEN TIEMPOS PARA ELABORACION, REVISION, SUSCRIPCIQN Y ENTREGA DE
DOCUMENTOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Ne ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE
verificacion de estudios y disefios y disefios por parte del
contratista
5 o . |ldiahabi - CONTRATISTA
Elaboracién, suscripcion y remision al | Siguiente al vencimiento del
31 PA-FFIE del acta de terminacién plazo de entrega final del E
INTERVENTOR
proyecto
6 dias habiles
32 Re\_/isi?nyverificacién final de estudios | A partir de _Ia Nentrega final de INTERVENTOR
y disefios estudios y disefios por parte del
consultor
3 dias habiles
Mesa de trabajo para ajustes y Siguientes a la entrega de | CONTRATISTA
33 aprobacién final de estudios y disefios estudios y disefios ajustados de E
acuerdo con observaciones de | INTERVENTOR
interventoria

NOTA: Los tiempos para la elaboracion, revisién, suscripcion y entrega de documentos por
parte de la interventoria aplican de acuerdo a cada Acta de Servicio suscrita y a lo
consignado en el Manual de Supervision e Interventoria del PA- FFIE.

6 SISTEMA DE INFORMACION

El interventor debera ingresar la informacion requerida por el PA-FFIE en el sistema de
informaciéon que este implemente dentro de los plazos y tiempos estimados para ello.

En caso tal que el PA-FFIE no implemente tal sistema, el Interventor debera contar con la
infraestructura de hardware, software y conectividad, que permitan garantizar la gestion, la
administracién y el manejo del Sistema de Informacion de Gestion y Seguimiento de
proyectos asignados, a la cual debera tener acceso el supervisor designado por el PA-FFIE.

Es de responsabilidad del Interventor, el flujo de informacién de los Proyectos a su cargo
para verificar el cumplimiento del objeto contratado. Para lo anterior, debera tener en cuenta
los datos, la periodicidad, la calidad, los protocolos, los estandares y mecanismos de
intercambio de informacion, el cronograma del disefio, desarrollo, pruebas e
implementacién del sistema de informacion.

Todos y cada uno de los siguientes requisitos deberan cumplirse para el seguimiento de las
obligaciones de cada uno de los proyectos asignados al interventor, por parte del Supervisor
del Contrato. En este sentido, el Interventor debe:

* Implementar y dejar operativo el sistema de informacién y disponerlo en una
locacion que garantice seguridad y acceso via web veinticuatro (24) horas al dia.

* Integrar, implementar, actualizar, ajustar, administrar, validar, alimentar y
complementar la informacién entregada por el personal de interventoria en obra y




en oficina, permitiendo el acceso del supervisor del Contrato y el Supervisor del
Proyecto, a la informacion en las condiciones que éste Uultimo considere
convenientes.

Recopilar, revisar, clasificar y digitalizar la informacién técnica, administrativa,
financiera, ambiental y social en el sistema de informacion.

En el sistema de informacion se incluira el registro en detalle de las actividades
realizadas; el seguimiento del cronograma de ejecucion y las actividades a
desarrollar en la siguiente semana. Por lo anterior, en el sistema de informacién se
debe reportar informacion referente a cada una de las fases de ejecucién del
contrato.

Actualizar el sistema de informacion, con la inclusion digitalizada en el formato que
se acuerde entre el Supervisor del Contrato y el Interventor, de los documentos
suscritos con los Contratistas de obra y con la Interventoria, de los informes,
conceptos, solicitudes de desembolso, cuentas de cobro, érdenes de pago de los
Contratistas de obra y del Interventor, y en general de todos los documentos
pertinentes relacionados con la ejecucién de los Contratos por parte de los
Contratistas de obra. Esta informacion debe quedar disponible para consulta o
impresion por parte del Supervisor del Contrato en el formato que indique el PA-
FFIE. Adicionalmente, el Sistema de Informaciéon debera contener toda la
informacion relacionada con las llamadas telefénicas, visitas y observaciones
realizadas por las autoridades municipales y la comunidad.

Validar que los datos contenidos en el Sistema de Informacién coincidan con la
informacioén disponible en las bases de datos de los Contratistas de obra.

Incluir en el Sistema de Informaciéon las estadisticas descriptivas e inferencias
estadisticas, calculadas a partir de la informacion recopilada a través de los diversos
formatos que se deben diligenciar en el desarrollo del contrato de obra, asi como la
relacionada con la verificacion del cumplimiento de indicadores de calidad y niveles
de servicio. A partir de éstas, el Interventor deberda hacer el analisis,
recomendaciones y concluir con base en los resultados obtenidos.

En el sistema de informacion se debera incluir el resultado del célculo de los
indicadores de calidad, seguridad industrial y niveles de servicio, adelantado por el
Contratista de Obra correspondiente y por la Interventoria a partir de la informacion
disponible para cada uno de ellos y de acuerdo con la metodologia y tiempos
definida para el efecto. Esta informacion, debera permitir al Interventor presentar
adecuadamente informes comparativos.

La Interventoria debera contar con personal idéneo, para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente numeral.

Permitir ser auditado por el Contratante cuando lo considere conveniente, en minimo



los siguientes aspectos:

e}

o
o

Los procedimientos de seguridad establecidos por el contratista para
salvaguardar la informacion en caso de contingencia, que garanticen la
disponibilidad, confidencialidad e integridad de la informacion.

Los contenidos de las bases de datos.

La seguridad implementada al acceso de la informacion.

* Una vez finalizado el Contrato de Interventoria, debera entregar a el Contratante, el
Sistema de Informacion incluyendo las versiones de la base de datos, que soportan
la informacion que el Interventor diligencio en el Sistema de Informacion.

7 INFORME FINAL DE INTERVENTORIA POR ACTA DE SERVICIOS

Por cada acta de servicio suscrita el interventor debera entregar 1 original y 2 copias del
informe FINAL, a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la suscripcion del Acta
de cierre, entrega y recibo final de todos los productos y servicios contratados en el Acuerdo
de obra, que debera contener, segun aplique, como minimo lo siguiente:

1.

2.

No Ok

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Relacion y copia de documentos contractuales suscritos para la ejecucién del
Acuerdo de obra.

Descripcion del objeto, alcance y actividades ejecutadas en cada una de las
fases.

Planos record de:

* Proyecto arquitectdnico.

* Proyecto estructural.

* Proyecto eléctrico.

* Proyecto hidrosanitario.

* Proyecto urbano

* Proyectos de sefalizacién y demas que apliquen a cada proyecto ejecutado
Obras ejecutadas.

Recomendaciones para el manejo paisajistico.

Registros fotograficos del antes, durante y después.

Informe Final de la implementacién del Plan de Aseguramiento de la Calidad,
Seguridad industrial y gestién ambiental — PACAS que incluya la totalidad de
los soportes generados durante la etapa contractual del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Certificaciones de calidad de materiales utilizados.

Informe de seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y gestion social.
Paz y Salvos de pagos a proveedores y personal fijo requerido para la ejecucion
del contrato

Correspondencia recibida y enviada.

Recomendaciones generales.

Manual de operacién y mantenimiento.

Balances financieros con la descripcion de las actividades y trabajos ejecutados
en cada fase.

El informe final debe incluir las actividades ejecutadas, tramites ante las diferentes
entidades que tengan que intervenir en la toma de decisiones en la implantacion del



proyecto, especificaciones técnicas y constructivas, cantidades de obra y presupuesto,
planos y detalles, conclusiones, recomendaciones y memorias.

8 INFORME FINAL DEL CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA.

El informe final del contrato de interventoria debera contener una matriz de las Actas de
Servicio asignadas por el PA-FFIE y sobre los cuales ejercio sus funciones de interventoria,
detallando, por fases, objeto contractual y una breve descripcion del alcance, fechas de
inicio y fin (precisando suspensiones y prérrogas), valores iniciales, adiciones, reducciones
y valores finales, montos presupuestados y ejecutados, lugar de ejecucion de la obra
(departamento y municipio), fecha de entrega y numero de radicado de cada uno de los
informes finales por acta de servicio con su respectiva aprobacién por parte de la
Supervision.

De igual forma debera anexar copia de las novedades contractuales derivadas del contrato
marco y demas documento que requiera el PA-FFIE para a liquidacion el contrato.

9 COMITES DE SEGUIMIENTO.

Los Comités de Seguimiento estan conformados por los representantes visibles de las
partes, procesos y areas que intervienen en las diferentes etapas o fases de los Acuerdos
de Obra y Actas de Servicio, que son responsables de demostrar avance en ejecucion y de
hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con el PA-FFIE en un periodo de tiempo
pre-determinado.

Para realizar estos comités se llevan a cabo tareas preliminares que permiten llegar a la
reunion a definir situaciones con complejidad diversa y/o que necesitan solucidn oportuna.
Igualmente, se plantean mesas de trabajo externas que promueven la elaboracion de un
producto necesario para el comité siguiente o posterior.

Estos comités de seguimiento ser citados por el supervisor o por la persona que el PA-FFIE
designe para ello.

10 LUGAR DE EJECUCION

Los Contratos Marco de Obra suscritos en virtud del proceso de Invitacién Abierta No. PA-
FFIE — 004 de 2016 se ejecutaran en los siguientes ocho (8) grupos en los cuales se dividio
el territorio nacional para efectos de dicho proceso:



Grupo 1

. Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

. Grupo 5

Grupo 6

. Grupo 7

Grupo 8

Los Grupos son establecidos de acuerdo con la magnitud de Proyectos y a la inversién
econdmica en cada uno ellos y las ETC que los componen.

GRUPO No 1
ENTIDAD
TERRITORIAL
ANTIOQUIA
APARTADO
BELLO
ENVIGADO
ANTIOQUIA ITAGUI
RIONEGRO
SABANETA
1 TURBO
MEDELLIN
CALDAS
MANIZALES
CAUCA
POPAYAN
CHOCO
QUIBDO

GRUPO DEPARTAMENTO

CALDAS

CAUCA

CHOCO




GRUPO No 2

ENTIDAD
TERRITORIAL
QUINDIO
ARMENIA
RISARALDA
RISARALDA DOSQUEBRADAS
PEREIRA
NARINO
IPIALES
PASTO
TUMACO
VALLE
BUENAVENTURA
BUGA
CALI
VALLE CARTAGO
JAMUNDI
TULUA
PALMIRA
YUMBO

GRUPO DEPARTAMENTO

QUINDIO

NARINO

GRUPO No 3

ENTIDAD
TERRITORIAL

GRUPO DEPARTAMENTO

SAN ANDRES SAN ANDRES
CORDOBA
MONTERIA
LORICA
SAHAGUN
3 MAGDALENA
MAGDALENA CIENAGA
SANTA MARTA
BOLIVAR
BOLIVAR CARTAGENA
MAGANGUE

CORDOBA




GRUPO No 4

GRUPO No 5

GRUPO No 6

GRUPO DEPARTAMENTO

ATLANTICO

ENTIDAD

TERRITORIAL
ATLANTICO

BARRANQUILLA

SOLEDAD

MALAMBO

CESAR

CESAR

VALLEDUPAR

LA GUAIJIRA

LA GUAJIRA

RIOHACHA

MAICAO

URIBIA

SUCRE

SUCRE

SINCELEJO

ENTIDAD
GRUPO DEPARTAMENTO TERRITORIAL
BOGOTADC 1 BOGOTA
GUAVIARE GUAVIARE
META
META
VILLAVICENCIO
VICHADA VICHADA
GRUPO DEPARTAMENTO SNTIDAD
TERRITORIAL
CUNDINAMARCA
FACATATIVA
FUSAGASUGA
CUNDINAMARCA GIRARDOT
CHIA
SOACHA
MOSQUERA
ZIPAQUIRA
ARAUCA ARAUCA
CASANARE CASANARE
YOPAL
GUAINIA GUAINIA
VAUPES VAUPES
BOGOTA DC 2 BOGOTA




GRUPO No 7

ENTIDAD
TERRITORIAL
SANTANDER
BARRANCABERMEJA
BUCARAMANGA
FLORIDABLANCA
GIRON
PIEDECUESTA
NORTE DE SANTANDER
CUCUTA
BOYACA
TUNJA
DUITAMA

GRUPO DEPARTAMENTO

SANTANDER

7 NORTE DE SANTANDE

BOYACA

SOGAMOSO

GRUPO No 8
GRUPO DEPARTAMENTO ENTIBAD
, | ~ TERRITORIAL
AMAZONAS AMAZONAS
CAQUETA
CAQUETA
FLORENCIA
HUILA
8 HUILA NEIVA
PITALITO
PUTUMAYO PUTUMAYO
TOLIMA
TOLIMA
IBAGUE

Nota 1: los Contratos Marco de Interventoria se asignaran por Grupos, los cuales se han
conformado obedeciendo a criterios tales como la magnitud del Proyecto, la inversion
economica en dispuesta para cada uno de los territorios. Los Contratistas que sean
escogidos para cada uno de los Grupos deberan estar disponibles para atender los
Proyectos en cada una de las ET que las integran, en el momento que sea necesario, de
conformidad con lo previsto en los TCC.

Nota 2: El Contratista - Interventor para un Grupo podra ejecutar todos los Proyectos que
asigne el PA FFIE mediante Actas de Servicio y que correspondan a ese Grupo, siempre y
cuando: i) cumpla a satisfaccion para el momento de la emisién de la nueva Acta de Servicio
con los Acuerdos de Niveles de Servicio y ii) que la calificaciéon del nivel de desempefio sea
satisfactorio de acuerdo a lo establecido en el presente Anexo Técnico.

En aquellos casos en que al momento de la emisién de una nueva Acta de Servicio el
Contratista — Interventor a cargo del Grupo donde se debera ejecutar no cumpla con estas



dos condiciones, el PA FFIE tendra la potestad de asignar proyectos que correspondan a
un Grupo determinado a un Contratista existente o futuro.

El PA FFIE podra acordar con un Contratista seleccionado la ejecucion de Proyectos en
Grupos diferentes al que se le haya aceptado la Propuesta, evento en el cual los valores
establecidos para calculo y liquidacion de la contraprestacion econémica de los servicios
de Interventoria sera el que corresponda al Grupo en donde se encuentre ubicado el
respectivo Proyecto, y sobre el cual se hace la designacion.

Nota 3: Para mayor informacion respecto a la localizacion de Proyectos potenciales a
desarrollar ver el Anexo 2.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO MARCO

El plazo previsto para la ejecucion del Contrato Marco de Interventoria es de treinta y seis
(36) MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato Marco, los
plazos minimos y maximos para la ejecucion de las Actas de Servicios se estableceran de
acuerdo con los siguientes rangos asi:

a) FASE 1: PRE CONSTRUCCION: Corresponde a la fase de elaboracién de Estudios
Técnicos y disefios.

) PLAZOS
ARPEIQAOE,';Q"TZODE AULAG AULAS + ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS
Hasta 1.000 2 MESES 2,5 MESES
De 1.001 a 5.000 3 MESES 3,5 MESES
De 5.001 a 10.000 3.5 MESES 4 MESES
De 10.001 a 12.000 4 MESES 5 MESES
De 12.001 a 15.000 5 MESES 6 MESES
De 15.001 a 20.000 6 MESES 7 MESES

Nota 1: Cuando el alcance del proyecto comprenda principalmente los analisis de
vulnerabilidad, reforzamiento, obras de contencién, ensayos de laboratorio deberan
ser calculados los plazos de acuerdo con los plazos definidos para aulas. Los plazos
consignados en los Acuerdo de Obra y en las Actas de Servicio de interventoria
deberan contemplar los plazos para la revision de la Interventoria.

Nota 2: Los plazos establecidos en la Fase 1 contemplan los tiempos de revision,
subsanacion y aprobacion por parte de la interventoria y el PA-FFIE.

b) FASE 2 CONSTRUCCION: Corresponde a la fase de ejecucion de las obras.



cATEGoRa | FANGODEVALORDEOSRA | RANGODEWALORDEOSRA | o, | pyggucicnmin. | EIEcuCIoNMAX
(EN MESES) (EN MESES)

1 $1.000.000 $75.000.000 30,00% 15 2

2 $75.000.001 $150.000.000 20,00% 15 2

3 $150.000.001 $350.000.000 12,00% 2 25

4 $350.000.001 $450.000.000 12,00% 25 3

5 $450.000.001 $600.000.000 12,00% 3 45

6 $600.000.001 $800.000.000 11,60% 45 5

7 $800.000.001 $1.000.000.000 10,50% 5 6

8 $1.000.000.001 $2.000.000.000 7,00% 5 7

9 $2.000.000.001 $3.000.000.000 6,00% 7 3

10 $3.000.000.001 $3.500.000.000 5,50% 3 9

T $3.500.000.001 $5.000.000.000 5,00% 9 10

12 $5.000.000.001 $6.000.000.000 5,00% 10 1

13 $6.000.000.001 $10.000.000.000 4.50% 1 12

14 $10.000.000.000 En adelante 4,00% 12 Serd deﬁ:z?egu" el

Para las diferentes Actas de servicio, el PA-FFIE expedira Ordenes de Inicio, las cuales
determinan el plazo considerado por la entidad para la ejecucién de cada uno de los
Proyectos. Estas érdenes seran suscritas por el Supervisor y contaran con el visto bueno y
aprobacién del Coordinador regional del PA-FFIE sin requerir la aprobacion o acuerdo con
el Contratista para su fecha de inicio.

12. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO MARCO

12.1 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO DE EJECUCION

Para la ejecucion del contrato marco de interventoria, el PA FFIE, estableci6 un monto
agotable para la ejecucion de los Grupos, el cual determina el Presupuesto de Ejecucién
Agotable (PEA). Cuando el PA FFIE le notifique al Contratista los Proyectos a ejecutar, se
le asignara a cada uno de ellos un Presupuesto de acuerdo con la propuesta econdémica
del Contratista.

Nota 1: A partir de los resultados obtenidos de la viabilidad juridica y técnica de los predios
postulados por las ETC, el PA FFIE realiz6 las estructuraciones iniciales de los mismos por
region y por ETC, las cuales arrojan un universo de proyectos que posiblemente seran
ejecutados una vez cumplan con todas las condiciones establecidas por el MEN y la Junta
Administradora del PA-FFIE para ello. En el evento que en alguno de los Proyectos se
requiera ejecutar un menor valor al previsto en el presupuesto inicial asignado por el PA
FFIE o que posteriormente a la vista y analisis del lugar realizado por el Contratista de obra,
Interventoria y el PA FFIE se determine la NO viabilidad del Proyecto, el valor excedente
podra ser utilizado en otro u otros de los Proyectos en que se requiera ejecutar por un mayor
valor al previsto inicialmente. Asi mismo el PA FFIE podra, segun la conveniencia técnica y
la viabilidad de ejecucién de los Proyectos, adicionar Proyectos o retirar aquellos que su
ejecucion no se considere viable, En ningun caso el valor a ejecutar en la totalidad de los
Proyectos podra superar el Valor Total Agotable previsto para cada uno de ellos.

Nota 2: Las modificaciones al Presupuesto de cada Proyecto deberan ser aprobadas con
anterioridad a su ejecucion por la Supervision y el PA FFIE.



Nota 3: En caso de que se requiera y de acuerdo con las necesidades del PA FFIE, los
Contratos Marco podran ser adicionados hasta por el monto que el PA FFIE lo considere
necesario, siempre y cuando se justifique técnica, financiera, y juridicamente.

12.2 PRESUPUESTO DE EJECUCION AGOTABLE (PEA):

Teniendo en cuenta lo sefialado en el numeral anterior (12.1), el MEN Y el PA FFIE para la
ejecucion de los Contratos Marco de Interventoria ha considerado de acuerdo con los
Grupos regionales, un presupuesto estimado de HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES (279.500.000.000) los cuales se distribuiran entre
los ocho (8) Grupos de la siguiente manera:

GRUPO NOMBRE VALOR
1 Antioquia - Eje Cafetero - 40.500.000.000
Pacifico
2 Eje Cafetero — Pacifico $46.500.000.000
3 Caribe 1 $44.000.000.000
4 Caribe 2 $42.000.000.000
5 Bogota — Llanos $38.500.000.000
Bogota — Cundinamarca -
6 Llanos $37.500.000.000
7 Centro Oriente $23.000.000.000
8 Centro Sur $7.500.000.000

Los anteriores valores, los cuales suman el presupuesto estimado para los Contratos
Marco, encuentran fundamento en: (i) lo establecido en el Documento CONPES 3831 de
2015, materializado en el articulo 59 de la Ley 1753 de 2015; el Decreto 1525 de 2015;
Decreto 1075 de 2015, la Resolucién 200 de 2015 y la Resolucién 021186 de 2015 del
MEN; (ii) los Convenios Interadministrativos Marco suscritos entre las ETC y el MEN, cuyo
objeto es aunar esfuerzos para ejecutar las gestiones necesarias que posibiliten o viabilicen
el cumplimiento del PNIE en el marco de la Politica Publica de Jornada Unica, y los
documentos que se derivan de aquellos convenios, los cuales contienen las condiciones de
formalizacion para la transferencia de recursos al PA FFIE, asi como también los aportes
de los departamentos, distritos y municipios que no hayan suscrito convenios de
conformidad con lo establecido en el literal f) de la Ley 1573 de 2015; vy (iii) las decisiones
de la Junta Administradora del PA-FFIE.

Estos recursos, seran cofinanciados de la siguiente forma:

a) QUINCE POR CIENTO (15%) o TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presupuesto estimado para cada Contrato, en virtud de lo establecido en el
documento CONPES 3831 de 2015, estara compuesto por los aportes de cada ETC
que participé en la (s) invitacion (s) para la postulacién de predios que se declararon



viables juridica y técnicamente, y/o las demas ETC que se vinculen posteriormente
al PNIE. Lo anterior corresponde al cumplimiento del componente de cofinanciacion
por parte de las ETC respectivas exigido por la Ley 1753 de 2015 en su articulo 59.

Dicho porcentaje de cofinanciacién se incorporara al presupuesto total y, por ende,
al de cada Grupo de dénde haga parte la ETC, siempre y cuando se cumpla con la
obligacion a cargo de las ETC de realizar las operaciones presupuestales
correspondientes conforme a lo acordado entre aquellas y el PA FFIE en el acuerdo
de cofinanciacion.

b) ElI SALDO RESTANTE del valor estimado para cada Contrato se incorporara al PA
FFIE conforme a la autorizacion de vigencias futuras correspondiente a los recursos
de la Ley 21 de 1982 de conformidad con el Articulo 59 de la Ley 1753 de 2015, asi
como también de los demas mecanismos de financiacion definidos en los literales:
d); f); g); h) de la precitada norma, y los recursos de aquellas vigencias futuras que
se le lograren descontar mediante operaciones de crédito autorizadas por la Junta
Administradora del PA-FFIE.

En razon del alcance del Contrato y en concordancia con los Proyectos que se ejecutaran
mediante Actas de Servicios, y/o los que se llegaren a vincular posteriormente, se aplicaran
las provisiones anteriores. En este sentido, para efectos de su ejecucion, el objeto de cada
Contrato Marco que se suscriba por Grupo debera ejecutarse y ordenarse mediante Actas
de Servicios para los Proyectos en donde efectivamente se cumpla la condiciéon del
cofinanciamiento exigido por la Ley 1753 de 2015, la Resolucion 200 de 2015 vy la
Resolucion 021186 de 2015 del MEN.

Es entendido para los Contratista que, una vez suscritos los Contratos Marco, en razén a
la naturaleza de las obligaciones condicionales previstas para su ejecucion, éstas deben
verificarse para efectos de su exigibilidad. Por ende, los recursos destinados para cada uno
de los Grupos se iran invirtiendo segun su disponibilidad, de conformidad con las
especificaciones técnicas contenidas en los Anexos de la presente invitacion y las
instrucciones que para tales efectos emita el PA FFIE, mediante Actas de Servicios.

En el evento que no se verifique la condicion de cofinanciamiento requerida por parte de
las ETC que hagan parte y afecten la estructura financiera para lograr la cofinanciacion
minima exigida en la Ley 1753 de 2015, el presupuesto total estimado para cada Contrato
Marco se reducira al valor de los recursos que efectivamente cumplan con la cofinanciacion
requerida, sin afectar el valor de los Grupos que si cumplen aquel requerimiento.

El PA FFIE, con el fin de garantizar los principios de transparencia, seleccion objetiva,
economia, publicidad, eficacia, celeridad, y eficiencia, debera verificar el cumplimiento de
las condiciones minimas de cofinanciacion de las ETC, asi como las obligaciones a
perfeccionar mediante las operaciones presupuestales de transferencia de recursos al
Patrimonio Autonomo.

Inicialmente, el PA FFIE asignara los Proyectos que cuenten con la cofinanciacion de las
ETC y/o demas actores establecidos en el articulo 59 de la Ley 1753 de 2015, los cuales
seran el minimo de Proyectos a ejecutar en cada Contrato. Posteriormente los Proyectos
seran asignados de acuerdo con los rangos de Calificacion del Nivel de Desempefio
realizados por el Supervisor respectivo mensualmente respecto a los indicadores de
calidad, eficiencia y oportunidad de cada uno de los Contratistas. En el evento que uno o



varios Contratistas no se encuentren en el Nivel de Desempenio esperado, el PA FFIE podra
asignar los Proyectos a los Contratistas que se encuentren en el rango esperado de
conformidad con lo previsto en los presentes TCC.

12.3 PROPUESTA ECONOMICA -

ESPECIALISTAS

El Contratista debera funcionar bajo el siguiente esquema organizacional:

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

COSTOS FIJOS, COSTOS VARIABLES Y

7 DIRECTOR GENERAL 7
ASESOR JURIDICO ‘ SECRETARIA
COORDINADOR COORDINADOR PROFESIONALES DE
ADMINISTRATIVO FINANCIERO APOYO
1 Ingeniero
1 Arquitecto
1 Administrador
PERSONAL GENERAL - COSTO FIJO
v PERSONAL ESPECIFICO — COSTO VARIABLE
ESPECIALISTAS <— COORDINADORES DE
INTERVENTORIA
|
1 por cada 10 proyectos con orden de inicio
|
v ! v . !
RESIDENTES DE INSPECTORES TRABAJADORES COMISIONES DE PROFESIONAL DE
OBRA SOCIAL TOPOGRAFIA CALIDAD - PACAS

Las condiciones especificas (dedicacién experiencia y perfil) serdn establecidas dentro del Acta de Servicio suscrita entre

las partes para cada proyecto a ejecutar.

De acuerdo con lo anterior, el PA FFIE para la estimacién del presupuesto de la
Interventoria, considera un costo fijo mensual y un costo variable de acuerdo con el valor
de los trabajos objeto de la interventoria.

12.3.1 COSTO FIJO

El Costo fijo contempla el personal vinculado al servicio del Contrato Marco de Interventoria
hasta el nivel de Director y personal profesional de apoyo descrito a continuacion, de
acuerdo con el organigrama de funciones.

Cantida Experiencia Dedicacion Plazo en
Cargo (General- o
d - (%) meses
Especifica)

Personal Profesional

Director General 1 P3 08-05 100% 36

Coordinador Administrativo 1 P4 06-04 100% 36

Coordinador Financiero 1 P4 06-04 100% 36




Cantida Experiencia Dedicacién Plazo en
Cargo (General- o
d - (%) meses
Especifica)
Profesionales de apoyo 3 P7-02 100% 36
Asesor juridico 1 P5 04-03 10% 36
Secretaria 1 T7 100% 36

El valor del presupuesto estimado como costo fijo incluye sueldos del personal utilizado
para la realizacion del trabajo, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), costos indirectos, asi como el valor del IVA y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién generados
durante la ejecucion del mismo.

En consideracion a lo anterior, el PA FFIE determiné para cada Contrato Marco de
Interventoria el PA-FFIE un costo fijo de interventoria de DOS MIL CIENTO SESENTA
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS M/L ($ 2.160.460.656,00)

COSTO FIJO INTERVENTORIA POR CONTRATO

DESCRIPCION PLAZO EN MESES VALOR TOTAL

Costo fijo por contrato 36 $2.160.460.656,00

VALOR TOTAL COSTO FIJO $2.160.460.656,00

La solicitud del personal fijo durante toda la ejecucion en relaciéon al Director General
(Tecnico) y Apoyos Profesionales, esta sujeta en su dedicacion a la entrega progresiva de
los proyectos por el Contratante, lo cual indica que la dedicacion del personal que se
requiere disponible tiene un crecimiento proporcional al numero de proyectos asignados.

12.3.2 COSTOS VARIABLES

El PA FFIE para el desarrollo y ejecucion de los Contratos Marco de interventoria ha
considerado un presupuesto de costos variables para cada Acta de Servicio que sean
asignadas por cada una de las fases de ejecucion distribuidos, asi:

a) FASE 1: PRE CONSTRUCCION

Para el caso de la Fase 1 de PRE CONSTRUCCION, el costo variable de
interventoria correspondera al quince por ciento (15%) sobre el valor del Acta de
Servicio del Contratista de obra contemplado para la Fase 1.

Para aquellos Proyectos en los cuales el PA FFIE requiera que se ejecuten algunos
estudios que sean necesarios para determinar la viabilidad del proyecto tales como
topografia, estudios geotécnicos, etcétera, o que se requiera ejecutar solo ciertos
estudios, o que por resultados de los estudios iniciales realizados se determine la
no viabilidad del proyecto, el PA FFIE pagara al Contratista Interventor el quince por
ciento (15%) de dichos estudios de acuerdo con los siguientes porcentajes del valor
por M2 determinado para disefios y estudios técnicos:



Estudios Técnicos Sub producto % Vr/ M2 % Vr M2
Levantamiento Topogréfico 3%
Estudios Geotécnicos 7%
Disefio Arquitectonico 30%

Esquema 7% del %
Basico establecido para el
disefio
Arquitectonico
Anteproyecto 15% del %
establecido para el
disefio
Arquitectonico
Diseno Estructural 25%
Diseno Eléctrico Incluye redes de 20%
voz y datos, disefios
electromecanicos
Disenos hidrosanitarios incluye red 15%
contraincendios

b) FASE 2: CONSTRUCCION

Para la liquidacién de los honorarios variables de interventoria, estos se calcularan
como un porcentaje del costo real del valor de la obra que se fije para esta Fase de
acuerdo con los siguientes rangos:

cATEGORIA| "*NiF OBRA | INTERVENTORIA %
1 $1.000.000 $75.000.000 30,00%
2 $75.000.001 $150.000.000 20,00%
3 $150.000.001 $350.000.000 12,00%
4 $350.000.001 $450.000.000 12,00%
5 $450.000.001 $600.000.000 12,00%
6 $600.000.001 $800.000.000 11,50%
7 $800.000.001 $1.000.000.000 10,50%
8 $1.000.000.001 $2.000.000.000 7,00%
9 $2.000.000.001 $3.000.000.000 6,00%
10 $3.000.000.001 $3.500.000.000 5,50%
11 $3.500.000.001 $5.000.000.000 5,00%
12 $5.000.000.001 $6.000.000.000 5,00%
13 $6.000.000.001 $10.000.000.000 4,50%
14 $10.000.000.001 En adelante 4,00%
Los porcentajes incluyen el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasién de su celebracion, ejecucion y

liquidacion

Nota: Dentro de este costo se encuentran incluidas las dedicaciones del personal del Acta
de servicio de acuerdo con la tabla que se fija en el numeral de personal variable del anexo
técnicoy CUATRO (4) visitas para especialistas. De presentarse visitas adicionales, estas
deberan ser calculadas y pagadas conforme el proceso establecido para tal fin en este



documento.

Sin perjuicio de las anteriores categorias de referencia, el PA FFIE podra definir una
propuesta de valor de interventoria para proyectos especiales o para aquellos que por su
nivel de complejidad o por plazo de ejecucion o por otra condicién particular, se puedan
ejecutar mediante visitas periddicas o de acuerdo con los Hitos del Proyecto por parte de la
Interventoria.

12.3.3 CONCEPTOS DE ESPECIALISTAS
Durante la ejecucion de las Interventorias asignadas por el PA FFIE, el Interventor debera
contar con un equipo de Especialistas, que deben estar disponibles para atender los

requerimientos de cada uno de los Proyectos a su cargo.

Las visitas minimas estan contempladas en el valor del Acta de Servicios para especialistas
con sus correspondientes conceptos.

Las visitas adicionales a las contempladas en el Acta de Servicio que se requieran
deberan incluirse mediante modificacidn y se calcularan de la siquiente forma:

a) FASE 1: PRE CONSTRUCCION
i. Visita de analisis del lugar:

Para esta visita el PA-FFIE reconocera a la interventoria por cada predio que se

visite asi:
EXPERIENCIA
VISITA (GENERAL- | VALOR TOTAL A
PROFESIONALES "‘éi%'i"",isEE%R ESPECIFICA) DEL | RECONOCER
DE OB SE viome | PROFESIONAL | PORLA VISITAYY
INTERVENTORIA (ES) QUE EL INFORME
REALIZA(N) LA
VISITA
1 1 por cada predio P4 06-04 $ 1.402.000
que se visite

ii. Interventoria a Estudios técnicos y disefos:

Para esta fase la interventoria debera contar con los especialistas que el PA-FFIE
solicite a través del Acta de Servicio y el valor de estos especialistas, se
encuentra incluido en el porcentaje correspondiente a esta Fase.

En el momento que EL PA-FFIE considere necesario durante la ejecucion de esta
fase puede solicitar un informe tipo especialista con visita o concepto de
especialista sin visita los cuales seran pagados de acuerdo con la tabla
“‘INFORME TIPO ESPECIALISTA CON VISITA” como se indica mas adelante.

Nota: El o los profesionales debera ser Arquitecto o Ingeniero civil con 6 afos de
experiencia general y 4 afios de experiencia especifica en el disefio, construccién o
interventoria a proyectos de edificaciones.



b) FASE 2: CONSTRUCCION

Para esta Fase la interventoria debera contar con los especialistas que el PA-FFIE
solicite a través del Acta de Servicio y el valor de estos especialistas, se cancelara
de la siguiente manera:

i. INFORMES TIPO ESPECIALISTA CON VISITA Y/O INFORME DE
ESPECIALISTA', o una combinacion de ambos esquemas (es decir que
involucren el Tipo de Informe).

i. INFORMES TIPO ESPECIALISTA CON VISITA?

NUMERO MiINIMO NUMERO DE Eg:&i’ii'_‘“ VALOR TOTAL A
DE ESPECIALISTAS RECONOCER POR
INFORMES PARA |  ESPECIFICA)
REQUERIDOS POR TIPO DE INFORME
VISITA CADA TIPO MINIMA DE CADA ESPECIALISTA
ESPECIALISTA
1 1 P4 06-04 $ 1.402.000.00

Nota 1: Si el tipo de informe solo contempla el concepto del especialista, es decir, no
requiere la realizacion de una visita, el valor a reconocer a la interventoria sera de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($455.000,00) y se
denominara INFORME CONCEPTO ESPECIALISTA. Es de anotar que los valores
sefialados anteriormente incluyen IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar.

Los valores anteriormente establecidos corresponden a una visita con 1 dia de duracion,
en caso de extenderse por un numero mayor de dias se contemplara un valor de
TRESCIENTOS DOS MIL PESOS M/L ($302.000,00), por cada dia adicional, el cual se
sumara al valor establecido por tipo de informe.

De requerirse INFORMES TIPO ESPECIALISTA CON VISITA o INFORME CONCEPTO
ESPECIALISTA, los valores se reconoceran siempre y cuando estén especificados en el
Acta de Servicio de la interventoria o en su correspondiente modificacion, la cual debera
estar debidamente suscrita por las partes.

Los INFORMES TIPO ESPECIALISTA CON VISITA o INFORME CONCEPTO
ESPECIALISTA, seran solicitados y aprobados por el PA-FFIE a través de una Orden de
visita o de Concepto, segun aplique.

NOTA 2:

o INFORMES TIPO ESPECIALISTA CON VISITA: Dada la Orden de Visita por parte
del PA FFIE para la visita de especialista, la interventoria tendra tres (3) dias

! Tienen en cuenta los gastos de transporte para los profesionales en la realizacion de las visitas, ademas de los costos y
gastos especificados para los informes concepto especialista.
* Tienen en cuenta los gastos de transporte para los profesionales en la realizacion de las visitas, ademas de los costos y
gastos especificados para los informes concepto especialista.




habiles para realizar la correspondiente visita de inspeccion y verificacién en obra
y dos (2) dias calendario para la radicacion del respectivo informe a la supervision
del Acta de Servicio. En dicho informe debera adjuntarse la copia de la Tarjeta
Profesional del especialista responsable que lo suscribe y el Acta de la visita al sitio
de obra con su registro fotografico correspondiente.

o INFORME CONCEPTO ESPECIALISTA: Mediante correo electronico la
Interventoria debera solicitar autorizacion al Supervisor del Acta de Servicio del PA
PA-FFIE para la realizacion del CONCEPTO DE ESPECIALISTA. El Supervisor
dara su visto bueno a dicha solicitud. De este concepto la Interventoria debera
presentar al PA FFIE el informe correspondiente dentro de los siguientes tres (3)
dias calendario siguientes a la autorizacién del mismo. En dicho informe debera
adjuntarse la copia de la tarjeta profesional del especialista responsable que lo
suscribe.

12.4 PROYECTOS CATALOGADOS EN ZONA DE CONSOLIDACION NACIONAL

Para los proyectos ubicados en zona definida en la Politica Nacional de Consolidacion y
Reconstruccion Territorial se aplicara el siguiente Factor multiplicador al Acuerdo de obra,
por lo tanto en Acta de Servicio de interventoria ya se encuentra incluido dicho factor.

LOCALIZACION LOCALIZACION
URBANA RURAL
1,1 1,15

Al ser aplicados los porcentajes queda incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos que
se causen con ocasion de su celebracion, ejecucion y liquidaciéon

De acuerdo con la Unidad Administrativa para la Consolidacion Nacional las siguientes
regiones y municipios se determinaron como areas de consolidacion nacional:






e Convencién
oEl Carmen
*El Tarra

e Arauca

e Arauquita

o Cravo norte

e Fortul

e Pyerton rondén
eSaravena
*Tame

eCaloto

e Corinto

e Miranda

eSantander
de Quilichao

eHacari
eSan Calixto

Arauca

Catatumbo
Cauca

eToribio

¢ Horida
® Pradera

Valle del

e Ataco

e Choparral
* Planadas

e Rioblanco

e £l Carmen
de Bolivar
®San Jacinto

e Ovejos
e San Onofre

ermosQ

o Puerto Asis
e Puerto
Leguizamo
o San Miguel
e Vale del
Guamuéz

Putumayo Macarena Rio Caguan
Tumaco Montes de Maria

Nudo de Paramillo Cordillera Central

Municipios Consolidacion

{éu
'ht'.

13. PERSONAL

El personal de la interventoria debera obrar bajo los siguientes principios:

» FEtica, como moral pensada, aquella que nos permite forjar un buen caracter para
enfrentar y actuar en la vida con responsabilidad.

* Conducta moral, como forma de actuar enmarcada dentro de principios que las
personas reconocen como justos.

* Responsabilidad, que senala el actuar en forma diligente, dando cuenta de los
actos propios y asumiendo las consecuencias que de ellos se deriven.

* Solidaridad superando el individualismo para actuar de manera colectiva,
compartiendo y ayudando a que se cumplan mis objetivos y los de los demas.

* Compromiso, que como valor establece ir mas alla del simple deber, trascender la
norma, lograr el deber ser y llegar al querer hacer.

* Interés general y la voluntad de servicio, los cuales estan intimamente
relacionados con las decisiones administrativas, dando a éstas direccion y
significado, superando los viejos esquemas del solo interés privado y/o particular

* Buena fe, que incorpora el valor ético de la confianza, del respeto por el otro y de
credibilidad, para que las libertades de ambos se den en sentido de lo humano
buscando restaurar lo publico como el espacio de interaccion social y no de conflicto.

Los profesionales que integren el Equipo Humano de la Interventoria NO deben permitir
que sobre su integridad, calificacion e idoneidad se presenten objeciones fundadas por
parte del Contratista, y garantizar que NO exista incompatibilidad por trabajos realizados en
la misma obra o por cualquier otro motivo.



Es obligacién del Contratista Interventor suministrar y mantener el personal solicitado
relacionado en el presente documento, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o
profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

13.1 PERSONAL GENERAL FIJO MINIMO

Se deberan presentar los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica del personal minimo requerido, para la ejecucion del
contrato, el cual se describe a continuacion:

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Cantidad Cargo Formacion Experiencia EXPERIENCIA ESPECIFICA
Académica General Como/En: ARos | % de dedicacién durante la
ejecucion del contrato
1 Director Profesional en | 8 afios Haberse 5 afios 100%
General las areas de desempefiado Debera estar presente en
de ingenieria, en cargos de las reuniones y/o comités,
interventor | arquitectura, Direccién  de en la toma de decisiones y
ia administracion empresas del cuando el PA-FFIE o
y/o ciencias sector de |la requiera
econdémicas con construccion
estudios de y/o Gerente de
posgrado en proyectos de
gerencia de infraestructura
proyectos,
gerencia de
obra
1 Coordinad | Administrador 6 afos Coordinador 4 afios 100%
or de empresas y/o administrativo Debera estar presente en
Administra | profesiones de: las reuniones y/o comités,
tivo afines a la Interventoria a en la toma de decisiones y
administracion obra y/lo de cuando el PA-FFIE Io
obra en requiera
proyectos de
construccion
de
edificaciones
1 Coordinad | Contador  y/o | 6 afios NA NA 100&
or Economista
Financiero
3 Profesion 1 Ingeniero civil, | 2 afios NA NA 100%
al de | 1 Arquitecto, 1
apoyo Administrador
de empresas o
areas afines
1 Asesor Abogado 4 afos NA NA 10%
Juridico
1 Secretaria NA 4 anos NA NA 100%

El Contratista Interventor debera garantizar como minimo el cumplimiento de las siguientes
funciones del personal general minimo, las cuales son necesarias para la ejecucién de la
interventoria de cada proyecto asignado por el PA FFIE, asi:




a) Realizar la direccién técnica, financiera, administrativa y legal de las Actas de
Servicio a su cargo.

b) Dirigir y determinar las actividades de los coordinadores técnicos de cada Acta de
servicio asignada.

c) Establecer y hacer cumplir las funciones técnicas, financieras, administrativas y
legales de la interventoria de acuerdo con el Manual de supervision e Interventoria
del PA- FFIE y a lo contemplado en los TCC y sus anexos.

d) Aprobar y validar la informacion técnica, financiera, administrativa, legal y la
documentacion necesaria para la debida ejecucion de los Acuerdos de Obra.

e) Asistir a los Comités de Seguimiento cuando el PA-FFIE lo requiera y a aquellas
Mesas de Trabajo o reuniones que el PA-FFIE se lo solicite.

f) Realizar cuando se requieran o cuando el PA-FFIE se lo solicite las visitas técnicas,
financieras, administrativas y legales a los proyectos.

g) Recomendar y aprobar las novedades contractuales que se presenten durante la
ejecucion de los contratos objeto de la interventoria.

h) Todas aquellas inherentes a sus cargos o las que el PA FFIE le solicite.

Nota: Los titulos correspondientes a Especializaciones, Maestrias o Doctorados
podran ser homologados conforme lo establecido en el Decreto 1785 de 2014.

El Contratista — Interventor a la fecha de suscripcion del acta de inicio del Contrato Marco
debera contar con el personal minimo requerido con la experiencia solicitada; en caso de
que no sea asi la Supervision a partir del octavo (8) dia habil de la suscripcion del Contrato
Marco descontara 5 puntos en la evaluacion de nivel de desempefio por cada dia de atraso
en la aprobacion del personal.

Nota 1: La experiencia exigida al personal fijo sera contada hasta la fecha de expedicion de
la carta de aceptacion de la oferta de la invitacién abierta.

Nota 2: Cuando el nivel de desempeno del contrato marco se encuentre en nivel
insatisfactorio, el supervisor podra solicitar al representante legal el cambio del personal
principal y este debera realizarlo dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la solicitud.

Nota 3: Cuando el contratante PA FFIE considere que existen condiciones que afecten el
normal desarrollo del contrato marco o de las Actas de Servicio en ejecucion, podra solicitar
al representante legal el cambio del personal principal y este debera realizarlo dentro de los
15 dias calendarios siguientes a la solicitud, sin que medie concepto previo.

13.2 PERSONAL VARIABLE

Para la ejecucion de la interventoria de cada Acta de Servicio que le asigne el PA FFIE, el
Interventor debera suministrar el personal que cumpla con los perfiles, condiciones y
dedicacion, exigidas por el Supervisor del PA FFIE.

El personal variable debera estar disponible en la Fase 1, 2 y 3 de cada uno de los Proyectos
y debera cumplir minimo con lo siguiente:



Experiencia

Cargo Cantidad (General- Dedicacion (%)
Especifica)
Personal Profesional
Coordinador de Interventoria Un (1) por maximo
para estudios técnicos, disefios | 10 proyectos, con P5 04-03 100%
y obra Orden de Inicio

Residente de Interventoria Se define en la tabla

P6-03-01 para
proyectos hasta
5.000 mil

Se define en la tabla
de rangos

de rangos

y ambiental PACAS

de rangos P5-04-03 para | g yofine en la tabla
proyectos de mas de ranqos
de 5.000 mli 9
Se define en la tabla Técnico y/o Se define en la tabla
Inspector
de rangos Maestro de rangos
Comision de topografia (1 Se define en la tabla Se define en la tabla
) T3 o P6-03-01
topografo y 1 cadenero) de rangos de rangos
Trabajador social Se define en la tabla P6-03-01 Se define en la tabla
de rangos de rangos
Profesional de calidad y ) ,
seguridad y salud en el trabajo Se define en la tabla P6-03-01 Se define en la tabla

de rangos

Las dedicaciones de personal minimas de acuerdo a los rangos de obra por Acta de Servicio

seran las siguientes:

Rango de | Coordinador | Residente | Inspector | Topégrafo | Trabajador | Profesional
valor obra social calidad y
siso
0 a 500 mll 10 % 33% 50% Cuando se 10% 10%
requiera
501 a 1.000 10% 33% 100% Cuando se 10% 10%
mll requiera
1001 a 1500 10% 50% 100% Cuando se 10% 10%
mll requiera
1501 a 2000 10% 66% 100% Cuando se 10% 10%
mll requiera
2001 a 3000 10% 100% 100% 10% 10% 10%
mll
3001 a 5000 20% 100% 100% 10% 20% 20%
mll
5001 a 30% 100% 2 al 100% 20% 20% 20%
10000 mll
10001 en 50% 100% 2 al 100% 20% 20% 30%
adelante

El costo de este personal esta contemplado en el valor variable de Acta de servicio. La
cantidad y perfiles profesionales seran determinados por el PA FFIE al momento de
suscribir el Acta de servicio para cada uno de los Proyectos de acuerdo con la tabla anterior.



Nota 1: La experiencia exigida para el personal variable debera cumplirla hasta la fecha de
suscripcion del Acta de Servicio.

Nota 2: El Supervisor debera verificar el requerimiento real y técnico del personal variable
de cada Acta de Servicio.

Nota 3: El personal correspondiente a residente de Interventoria, inspector, comisién de
topografia, trabajador social y profesional encargado de la implementacién y control del
PACAS, debera ser, preferiblemente, de las regiones en que se ejecutan los proyectos.

Nota 4: Cuando el nivel de desempefio del Acta de servicio, se encuentre en nivel
insatisfactorio, el supervisor podra solicitar al representante legal el cambio del personal
variable correspondiente y este debera realizarlo dentro de los 15 dias calendario siguientes
a la solicitud.

El coordinador técnico debera ejercer su trabajo en la zona en la cual el PA FFIE asigne las
Actas de Servicio, lo cual implica que debe disponer de los medios y de un lugar de trabajo
equipado con lo necesario para ejercer las actividades que le correspondan.

13.2.1 Funciones personal variable

El Contratista Interventor debera garantizar como minimo el cumplimiento de las siguientes
funciones designadas al personal variable para la ejecucion de la interventoria de cada Acta
de Servicio asignada por EL PA-FFIE, dependiendo de su valor y del requerimiento
realizado por el PA-FFIE para su ejecucion, asi,

1. Coordinador de interventoria a disenos, estudios técnicos y obra

a) Recopilar y consolidar la informaciéon técnica, administrativa y financiera del
proyecto en la Fase 1 de Pre construccion.

b) Elaborar los informes correspondientes requeridos por el PA FFIE en el marco de
ejecucion de la fase 1 de Pre construccion.

c) Mantener actualizada la informacion referida a la fase 1 y generar las alertas sobre
situaciones que pongan en riesgo su ejecucion.

d) Brindar alternativas de soluciéon que permitan al Director técnico de la interventoria
tomar decisiones frente a la ejecucién de la Fase 1.

e) Elaborar conjuntamente con el Director técnico de la interventoria el informe de
hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la Fase 1 de Pre construccion.

f) Garantizar que el informe final de la Fase 1 contenga como minimo el alcance del
proyecto de acuerdo con su viabilidad técnica y financiera (a partir del presupuesto
asignado), conforme las Obligaciones de caracter técnico descritas en este
documento.

g) Revisar las hojas de vida del contratista a cargo del Acuerdo de Obra asignado por
el PA-FFIE, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos de perfil en
cantidad y experiencia. A partir de dicha revision, la interventoria debera aprobar si
el contratista cumple a cabalidad con este aspecto e informarlo al supervisor
designado por el PA-FFIE.

h) Comprender el contenido y alcance de la obra con el fin de programar, planificar y
organizar la ejecucion de su interventoria.

i) Verificar permanentemente el avance real de obra para velar por su ejecucion a
partir de la informacién provista por el residente y/o directamente por el contratista.

j) Adelantar las visitas a las obras a cargo, de acuerdo con los requerimientos propios



de su ejecucion o conforme lo disponga la interventoria o el PA-FFIE.

Coordinar la intervencion de los especialistas requeridos en la ejecucion de la obra
(incluido los involucrados en el PACAS), segun su avance.

Revisar los reportes diarios de avance de obra elaborados por el residente de
interventoria y evaluar su progreso con respecto a la programacion del proyecto.
Realizar los requerimientos al Contratista de Obra a partir de los hallazgos
evidenciados y solicitudes hechas por el residente de interventoria.

Garantizar la elaboracion de los informes semanales de interventoria con base en
los reportes diarios y las demas fuentes de verificacién disponibles y analisis
adelantados por los especialistas (incluido el PACAS) que permitan evidenciar el
avance de la obra, y sus posibles desviaciones sobre la programacion definida.
Responder en oportunidad (periodo no superior a tres dias habiles contados a partir
del recibo de la comunicacion en fisico y/o por correo electrénico) a todos los
requerimientos y solicitudes realizadas por el PA-FFIE para cada una de las Actas
de Servicio a su cargo.

Asistir a la capacitacion en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, Seguridad
industrial y gestion ambiental — PACAS, realizada por la interventoria para su
personal.

Garantizar la entrega oportuna de los informes del Plan de Aseguramiento de la
Calidad, Seguridad industrial y gestion ambiental — PACAS.

Las demas propias de su cargo, las cuales podran ser definidas por el PA-FFIE o
por la interventoria.

Asistir a los comités de seguimiento semanales, quincenales o mensuales
programados por el PA FFIE, ya sean virtuales o presenciales.

Residente de interventoria de obra

Conocer en su totalidad los alcances del Acuerdo de obra, manteniendo los
documentos que sean requeridos durante la ejecucion de la interventoria de obra
(planos, memorias, especificaciones, registros, entre otros).

Verificar las cantidades y especificaciones técnicas de los materiales requeridos en
la obra, informando sobre su cumplimiento conforme las estipulaciones técnicas.
Mantener comunicacién efectiva con el Contratista y con el personal de la
interventoria.

Elaborar las actas, informes, reportes, registros y soportes de su gestién para
corroborar el cumplimiento de condiciones contractuales.

Velar por el cumplimiento del avance fisico y financiero del Acuerdo de obra frente
a los cronogramas, programaciones y presupuesto de la misma, informando
oportunamente sobre posibles circunstancias que afecten su ejecucion.

Diligenciar y revisar la bitacora de obra corroborando el registro de las novedades
de la obra conforme a su avance diario.

Verificar la implementacion del Plan de Aseguramiento de la Calidad, Seguridad
industrial y gestion ambiental — PACAS, con el fin de apoyar a los especialistas y al
coordinador de interventoria en obra.

Realizar seguimiento al cumplimiento de compromisos y/o planes de accién
generados a partir de observaciones realizadas al contratista en la implementacion
en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, Seguridad industrial y gestion ambiental
— PACAS.

Asistir a la capacitacion en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, Seguridad
industrial y gestion ambiental — PACAS realizada por la interventoria para su
personal.



)

Supervisar controlar y aprobar la calidad de los materiales y equipos a utilizar en la
obra asegurandose de su adecuado almacenamiento y control de uso. En caso de
que el material o equipo no sea idéneo para los trabajos a realizar, debera
comunicarle al contratista para que éste tome las medidas correspondientes.
Verificar que el personal de obra contratado sea el mismo que el presentado por el
contratista, y que éste cumpla con las condiciones requeridas.

Mantener estricto control en la calidad de ejecucion y dosificacion en las labores
como compactacion, excavacion, trabajos con concreto u hormigén y en general, en
aquellas tareas que involucren cierto nivel de complejidad técnica en la elaboracion
y colocacién del componente de la obra.

m) Corroborar la realizacién y resultados de los ensayos de materiales y pruebas de

n)

resistencia de los elementos que sean pertinentes a la obra, en funcion del tipo y la
normatividad que le aplique. Para ello, podra contar con el apoyo del especialista
correspondiente de la interventoria.

Las demas propias de su cargo, las cuales podran ser definidas por el PA-FFIE o

por la interventoria.

o) Asistir a los comités de seguimiento semanales, quincenales o mensuales

programados por el PA-FFIE, ya sean virtuales o presenciales.

13.3 PERSONAL ESPECIALISTA

Durante la ejecucion de las Actas de Servicio asignadas por el PA FFIE, el Contratista
Interventor debera contar con un equipo de Especialistas, que debe estar disponible para
atender los requerimientos de cada una de las Actas de Servicio a su cargo.

Cuando se realicen las visitas de los especialistas a las obras, el Contratista interventor
debera presentar al supervisor del PA-FFIE un informe técnico en el cual se consigne los
conceptos y recomendaciones técnicas del especialista. Dicho informe debera ser suscrito
po el Especialista, el Residente de Interventoria y el Director técnico de la interventoria o
por el profesional de interventoria que corresponda de acuerdo con el tema de la visita.

El equipo minimo de especialistas requerido debera estar compuesto de la siguiente

manera:

EXPERIENCIA
CARGO (GENERAL- DEDICACION (%)

ESPECIFICA)

Personal Profesional

Arquitecto Disefiador P4-06-04 Cuando se requiera

Arquitecto  Disefiador con  especializacion  en P4-06-04 Cuando se requiera

Bioclimatica

Arqmt_ecto Dls_enador con especializacion en P4-06-04 Cuando se requiera

Urbanismo y afines.

Especialista Estructural P4-06-04 Cuando se requiera

Especialista en Hidraulica P4-06-04 Cuando se requiera

Especialista Hidrosanitario P4-06-04 Cuando se requiera

Especialista Eléctrico y en redes de voz y datos P4-06-04 Cuando se requiera

Especialista en Geotecnia P4-06-04 Cuando se requiera

Especialista en Ambiental™” P4-06-04 Cuando se requiera




EXPERIENCIA

CARGO (GENERAL- | DEDICACION (%)

ESPECIFICA)
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo ¥ P4-06-04 Cuando se requiera
Especialista en Transito P4-06-04 Cuando se requiera

Profesional de costos, presupuestos y

programacion P4-06-04 Cuando se requiera

™ Ingeniero o Arquitecto con especializacion en gestién ambiental, ¢ Ingeniero
Ambiental o Forestal, con 6 afios de experiencia general y 4 afios de experiencia
especifica en manejo ambiental en obras civiles.

@ Ingeniero o Arquitecto con especializacion en el area de seguridad y salud en el
trabajo o Profesional en Salud Ocupacional (SST), con 6 afos de experiencia general y
4 anos de experiencia especifica en manejo de seguridad y salud en el trabajo en obras
civiles.

El costo de este personal para la FASE 1 PRE CONSTRUCCION esta contemplado en el
valor variable de cada Acta de Servicio y la cantidad y perfiles profesionales sera
determinado por el PA-FFIE al momento de suscribir el Acta de servicio para cada uno de
los proyectos. Para la FASE 2 CONSTRUCCION se estara a lo dispuesto en el presente
documento.

NOTA: Este personal debe estar disponible cuando se requiera en cualquiera de las Fases
de la ejecucion de los Proyectos. Sin perjuicio de lo anterior, el PA FFIE podra solicitar al
Contratista Interventor, en el caso que se requiera, personal especialista que no se

encuentre incluido en la Tabla anterior y el costo de este sera de acuerdo con lo dispuesto
en el presente documento para el pago de informes de especialistas con y sin visita.

14. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en los Proyectos, el PA-FFIE
considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

14.1 NIVEL DE DESEMPENO

El PA FFIE para determinar el nivel de desempefio mensual y calificar el mismo ha
determinado lo siguiente:

a) Fase 1 de PRE CONSTRUCCION:

Durante esta etapa se califican los siguientes aspectos:



P NIVELES DE MEDIOS DE
SERVICIO | INDICADOR DESCRIPCION META VERIFICACION PUNTAJES
Se asignan 100
puntos por este
El informe semanal, el informe . indicador al
Cero dias de

Aseguramiento
de la Calidad

Oportunidad de
Entrega

Mensual de Interventoria,
Informes de Visita y /o de
Concepto de Especialista son
entregados en la fecha
indicada en el cronograma.

atraso frente a los
plazos pactados
en las reglas de
participacion.

Fecha de radicacion del
documento en el PA FFIE.

empezar cada
Acta de inicio. Por
cada dia de
atraso se
descuentan 5
puntos. (dias
calendario)

Nivel de
suficiencia de la
informacion
consignada en el
informe de
interventoria

Toda la informacién requerida
para tener un reporte del
avance de F1 en todos sus
aspectos se encuentra incluida
en el reporte.

Todos los
aspectos que
abarcan el informe
de interventoria se
encuentran
diligenciados en su
totalidad.

Informe semanal y mensual de

Interventoria, segun el Manual

de Interventoria del PA FFIE.
Informes de Visita y /o de
Concepto de Especialista

Se asignan 100
puntos por este
indicador al
empezar cada
Acta de Inicio.
Por cada informe
insuficiente
entregado se
descuentan 5
puntos.

Hallazgos de no
conformidades
no reportadas

por la
Interventoria

Todas las no conformidades
deben ser reportadas por la
Interventoria.

Cero hallazgos de

no conformidades

no reportadas por
la interventoria.

Informe semanal y mensual de
Interventoria Informes de los
supervisores del PA FFIE.
Informes de Visita y /o de
Concepto de Especialista.

Se asignan 100
puntos por este
indicador al
empezar cada
Acta de inicio. Por
ocurrencia de
hallazgos
incluidos en el
informe del
supervisor del PA
FFIE, se
descuentan 100
puntos.

Administrativa

Oportunidad de
verificaciéon
referente a la
Interventoria
Administrativa

Toda la informacion
relacionada con la
interventoria administrativa
debe ser reportada (Licencias,
hojas de vida, pago de
parafiscales, condiciones
contractuales del contrato
base)

Cero dias de
atraso en la
entrega del
informe semanal y
mensual de
Interventoria en
cuanto al aspecto
Administrativo.

Fecha de radicacion del
documento en el PA FFIE.

Se asignan 100
puntos por este
indicador al
empezar cada
Acta de inicio. Por
cada dia de
atraso se
descuentan 5
puntos. (dias
calendario)

Control
Financiero

Oportunidad de
verificaciéon
referente al

Control
Financiero

Toda la informacion
relacionada con el Control
Financiero (facturas, 6rdenes
de pago y soportes
presentados por el contratista
para el pago de las cuentas,
balance de ejecucion del
contrato)

Cero dias de
atraso en el tramite
de las cuentas y
en la entrega del
informe semanal y
mensual de
interventoria en
cuanto al aspecto
de Control
Financiero.

Fecha de radicacion del
documento en el PA FFIE.

Se asignan 100
puntos por este
indicador al
empezar cada
Acta de inicio. Por
cada dia de
atraso se
descuentan 5
puntos. (dias
calendario)

Ambiental

Oportunidad de
verificaciéon
referente al

manejo
ambiental

Toda la informacion
relacionada con el Plan de
manejo ambiental se
encuentra incluida en el
reporte de la interventoria
(Verificacion y aprobacion del
Plan de Manejo Ambiental
incluido en el PACAS segun
aplique.

Cero dias de
atraso en la
entrega del
informe semanal y
mensual de
interventoria en
cuanto al aspecto
aprobacion del
plan de manejo
ambiental.

Fecha de radicacion del
documento en el PA FFIE.

Se asignan 100
puntos por este
indicador al
empezar cada
Acta de Inicio.
Por cada dia de
atraso se
descuentan 5
puntos. (dias

calendario)




. NIVELES DE MEDIOS DE
SERVICIO | INDICADOR DESCRIPCION META VERIFICACION PUNTAJES
Todas las respuestas a las
solicitudes realizadas por la

Respuesta a
Solicitudes de
la Supervision

Oportunidad de
entrega de
respuesta a las
solicitudes de la
Supervisiéon

(5) dias habiles para

en los aspectos técnicos,
financieros, legales entre

supervision del PA- FFIE a la
Interventorias deben ser
entregadas en un plazo menor
a tres (3) dias habiles para
respuestas a requerimientos
de tipo administrativo y cinco

respuestas a requerimientos

Cero dias de
atraso en la
entrega de la
respuesta a la
solicitud radicada
por la Supervision
de el PAFFIE ala
Interventoria

Fecha de radicado de la
respuesta de la Interventoria a
el PA FFIE vs Fecha del
radicado de la solicitud de la
Supervision de el PA FFIE a la
Interventoria

Se asignan 100
puntos por este
indicador al
empezar cada
Acta de Inicio.
Por cada dia de
atraso de cada
una de las
solicitudes se
descuentan 2

puntos. (dias
otros. calendario)
b) Fase 2 de CONSTRUCCION:
Durante esta etapa se califican los siguientes aspectos:
' NIVELES DE MEDIOS DE
SERVICIO INDICADOR | DESCRIPCION META VERIFICACION PUNTAJES
_EI reporte diario, Se asignan 100
informe semanal,
el informe pL!ntqs por este
Mensual de Cero dias de indicador al
, empezar cada
Interventoria, atraso frente a Fecha de o
. L Acta de inicio.
Oportunidad Informes de los plazos radicacién del .
. Por cada dia de
de Entrega Visita 'y /o de pactados en | documento en el atraso se
Concepto de las reglas de PA FFIE.
S SR descuentan 5
Especialista son | participacion. untos
entregados en la p(dias
fecha indicada en calendario)
el cronograma.
Toda la I Se asignan 100
. i’ Reporte diario,
informacion Todos los puntos por este
X Informe semanaly | "~ "~
, . requerida para | aspectos que indicador al
Aseguramiento Nivel de mensual de
. N tener un reporte abarcan el . empezar cada
de la Calidad | suficiencia de . Interventoria,
) o del avance y informe de
la informacion

consignada en

ejecucion de la

interventoria

segun el Manual

Acta de Inicio.

conformidades

no

no reportadas
por la
Interventoria

Todas las no
conformidades
deben ser
reportadas por la
Interventoria.

hallazgos de

no

conformidades
no reportadas

por la

interventoria.

, Por cada
de Interventoria .
. obra en todos | se encuentran informe
el informe de . . del PA FFIE. . .
; . sus aspectos se | diligenciados L insuficiente
interventoria Informes de Visita
encuentra en su entregado se
. ; . y /o de Concepto
incluida en el totalidad. . descuentan 5
de Especialista
reporte. puntos.
Informe semanal y
Cero
Hallazgos de

mensual de
Interventoria
Informes de los

supervisores del
PA FFIE.

Informes de Visita

Se asignan 100
puntos por este
indicador al
empezar cada
Acta de inicio.
por ocurrencia
de hallazgos

y /o de Concepto

incluidos en el




. NIVELES DE MEDIOS DE
SERVICIO INDICADOR | DESCRIPCION META VERIFICACION PUNTAJES
de Especialista. informe del
supervisor del
PA FFIE, se
descuentan 100
puntos
Se verifican los
controles a todos
los riesgos
. - Informe semanal y
identificados en .
mensual de Se asignan 100
Hallazgos de la obra. Interventoria untos por este
g Todos los riesgos puntos p
no ; Informes de los indicador al
conformidades de accidentes Cero supervisores del | empezar cada
deben estar hallazgos de .
no o PA FFIE. Acta de inicio.
. - verificados en el no ;
identificadas y . Informe de por ocurrencia
plan de conformidades e
propuestas en . verificacion del de no
Seguridad el plan de seguridad no Plan de conformidades
) : industrial. Si hay | identificadas ,
Industrial seguridad y . Seguridad no
un riesgo de en el plan de : . -
salud en el ] . Industrial y de identificadas,
. accidente seguridad . . .
trabajo L . . seguridad en el incluidas en el
. Py previsible no industrial y : :
(identificacion trabajo. informe del
. contemplado en salud en el .
de riesgos y . Informes de los | supervisor de el
el plan de trabajo. .
controles a . supervisores del PA FFIE, se
. seguridad
los mismos) . . PA FFIE. descuentan 100
industrial y la o
. ; Informes de indice puntos
interventoria no . :
. e de accidentalidad.
la identifica,
constituira una no
conformidad.
Toda la
|nfc_3rmaC|on Cero dias de Se asignan 100
relacionada con
: . atraso en la puntos por este
la interventoria L
. g . entrega del indicador al
Oportunidad administrativa .
s informe Fecha de empezar cada
de verificacion debe ser | T | A L
Administrativa | referente a la reportada semanal y radicacion de cta de inicio.
. . : . mensual de documento en el | Por cada dia de
Interventoria | (Licencias, hojas .
. . : Interventoria PA FFIE. atraso se
Administrativa | de vida, pago de
; en cuanto al descuentan 5
parafiscales, .
g aspecto puntos. (dias
condiciones . . .
Administrativo. calendario)
contractuales del
contrato base)
Toda la Cero dias de Se asignan 100
Ovortunidad informacion atraso en la puntos por este
de F\)/erificacién relacionada con entrega del Fecha de indicador al
Control el Control tramite de la radicacién del empezar cada
. . referente al : . L
Financiero Control Financiero cuenta y del | documento en el | Acta de inicio.
. . (facturas, informe PA FFIE. Por cada dia de
Financiero
ordenes de pago semanal y atraso se
y soportes mensual de descuentan 5




NIVELES DE

MEDIOS DE

SERVICIO INDICADOR | DESCRIPCION META VERIFICACION PUNTAJES
presentados por | interventoria puntos. (dias
el contratista en cuanto al calendario)
para el pago de aspecto de
las cuentas, Control
balance de Financiero.
ejecucion del
contrato)
Toda la
informacién
relacionada con
el manejo
ambiental se
encuentra
incluida en el
_reporte (’je la| Cero dias de Se asignan 100
interventoria atraso en la
e puntos por este
(Verificacion y| entrega del indicador al
Oportunidad |validacion de la informe
s Fecha de empezar cada
de verificacion | correcta semanal y S L
. . - radicacion del Acta de Inicio.
Ambiental referente al | ejecucion del| mensual de ,
: . . ; documento en el | Por cada dia de
manejo Plan de Manejo| interventoria
. . PA FFIE. atraso se
ambiental Ambiental y Plan| en cuanto al
descuentan 5
de aspecto de untos. (dias
Aseguramiento manejo pcalendario)
de la Calidad,| ambiental.
Seguridad
industrial y
gestiébn ambiental
— PACAS en
cuanto al aspecto
ambiental segun
aplique.
Todas las
respuestas a las
s_ohmtudes Se asignan 100
realizadas por la .
. Cero dias de Fecha de puntos por este
supervision del . o
_ PA FFIE a la atraso en la radicado de la indicador al
Oportunidad . entregadela | respuestadela | empezar cada
Interventorias . .
de entrega de respuesta a la | Interventoria a el | Acta de Inicio.
Respuesta a deben ser

Solicitudes de
la Supervision

respuesta a
las solicitudes
dela
Supervisién

entregadas en un

plazo menor a
tres (3) dias
habiles para
respuestas a

requerimientos

de tipo

administrativo y

cinco (5) dias

solicitud
radicada por
la Supervision
del PA FFIE a
la
Interventoria

PA FFIE vs Fecha
del radicado de la
solicitud de la
Supervision del
PA FFIE ala
Interventoria

Por cada dia de
atraso de cada
una de las
solicitudes se
descuentan 2
puntos. (dias
calendario)




. NIVELES DE MEDIOS DE
SERVICIO INDICADOR | DESCRIPCION META VERIFICACION PUNTAJES
habiles para
respuestas a
requerimientos
en los aspectos
técnicos,
financieros,
legales entre
otros.
. Certificacion de ,
maDn(igﬁgarse trabajo de cada pﬁitzs;;%rr]i;a
durante el una de las sola vez para
desarrollo de personas de la cada Acta de
la Fase 2 el region en la que servicio, por
personal de const_e que como cadé
. ., . minimo lleva 3 o
Vinculacion de las regiones ~ : Especialista,
) afios vinculado a .
personal de vinculado con Profesional o
Oportunidad Especialistas, la ergnpéﬁz:;sdgé/cl)a técnico
de?/?r:cuurlnac?én profesional y Interventoria P yregién vinculado a
técnico de las de obra de . - cada Acta de
General de pe_rsonal regiones en que | acuerdo con Reg_lstros enla servicio
profesional y 9 q . planilla de pago :
técnico de las | S€ desarrollan los | la cantidad de de parafiscales asignada por el
regiones proyectos para | personal y los adjuntados con PA FFIE_. El
cada Acta de respectivos da Informe puntaje
Servicio de perfiles y cada correspondiente
Proyecto dedicaciones Mensual de sera asignado a

solicitados por
el PAFFIE en
la respectiva
Acta de
Servicio de
Proyecto

Interventoria
demostrando que
el personal de la

region se
encuentra
vinculado con la

Interventoria.

la Interventoria
al cierre del
Acta de
Servicio del
Proyecto
correspondiente

De acuerdo con el cuadro anterior, el nivel de desempefio de cada Acta de Servicio se
calcula sumando el puntaje de cada uno de los indicadores y dividiéndolo por el numero de
indicadores.

Suma de los puntajes por indicador

Numero total de indicadores

Para obtener el puntaje de nivel de desempefio se suma el puntaje obtenido en cada Acta
de Servicio en ejecucion, dividido por el nimero de actas evaluadas asi:

Suma de los puntajes por acta de servicio

Numero total de actas de servicio

Al puntaje promedio obtenido en el periodo, EL FFIE calificara el desempefo de la siguiente

manera:




Nivel de desempeiio Puntaje Total Nivel de alarma
Sobresaliente 80-100 VERDE
Satisfactorio 61-79 AMARILLO
Aceptable 41 - 60 NARANJA
Deficiente 0-40 ROJO

a) La(s) Interventoria(s) que se encuentre en el nivel sobresaliente de desempefio
(mas de 80 puntos) sera(n) priorizada(s) para la asignacién de proyectos.

b) Respecto a la(s) Interventoria(s) que se encuentre(n) en el rango de nivel
satisfactorio de desempeiio, el PA FFIE podra asignarle proyectos, siempre y
cuando presente(n) y sea aprobado(s) por el Supervisor del PA-FFIE el Plan de
Mejoramiento que la lleve a estar en el Nivel Sobresaliente (mas de 80 puntos).

c) A la(s) interventoria(s) que se encuentre(n) con un puntaje inferior a los 61 puntos,
que corresponde al nivel aceptable de desempeio, no se le(s) asignara mas
proyectos a los que ya tenga asignados, hasta tanto su nivel de desemperio este
por encima de los 61 puntos; para lo cual debera desarrollar un plan de
contingencia que lo lleve a superar su nivel de desempefo a un nivel satisfactorio
como minimo.

d) La(s) interventoria(s) que se encuentre(n) en el nivel deficiente de desempefio,
no se le asignaran proyectos, y los que tiene podran ser reasignados a otra
interventoria; asi mismo este nivel de desempefo podra dar lugar a las acciones
contractuales previstas, entre estas, el descuento automatico y demas que apliquen.

e) Cuando la(s) interventoria(s) se encuentre(n) en el nivel aceptable o deficiente de
desempeiio, esta calificacion sera causal para adelantar el respectivo procedimiento a fin
de dar aplicacion a las acciones contractuales previstas, entre las cuales se encuentran
los Acuerdos de Niveles de Servicios.

14.2 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) consisten en la aplicacion de descuentos
inmediatos de acuerdo con la siguiente tabla:

TIPO DE

0,
INCUMPLIMIENTO DESCRIPCION %o A DESCONTAR
Cuando obtenga 1% del valor de la
. menos de 40 . .
Aseguramiento de fase que se Puntaje obtenido
. puntos en la
la calidad o encuentre en mensual
calificacion mensual . -
. ejecucion del acta
del indicador g
de servicio
0,
Cuando obtenga 0.5% del valor de la
fase que se
Seguridad industrial menos de 40 encuentre en Puntaje obtenido
puntos en la

y salud ocupacional

calificacién mensual
del indicador

ejecucion del acta
de servicio

mensual




Cuando obtenga

0.5% del valor de la
fase que se

menos de 40 encuentre en Puntaje obtenido
Administrativa puntos en la . > J
o ejecucion del acta mensual
calificacion mensual .
- de servicio
del indicador

Cuando obtenga

0.5% del valor de la
fase que se

menos de 40 encuentre en Puntaje obtenido
Control Financiero puntos en la . > J
e ejecucion del acta mensual
calificacion mensual L
- de servicio
del indicador

Cuando obtenga

0.5% del valor de la
fase que se

menos de 40 . .
. encuentre en Puntaje obtenido
Ambiental puntos en la . >
o ejecucion del acta mensual
calificacion mensual .
. de servicio
del indicador

Cuando obtenga

0.5% del valor de la
fase que se

Respuesta a las menos de 40 . .
L encuentre en Puntaje obtenido
solicitudes de la puntos en la . i
L o ejecucion del acta mensual
supervision calificacion mensual ..
. de servicio
del indicador

La Interventoria no podra rechazar la asignacion de Proyectos realizada por el PA FFIE
dentro del Grupo asignado.

Nota 1: El responsable de la evaluacion de desempefio de cada Interventoria sera el
Supervisor asignado por el PA FFIE para ello.

Nota 2: Se entiende por Plan de Mejoramiento el conjunto de elementos de control, que
consolidan las acciones conducentes y necesarias para corregir las desviaciones
encontradas en la calificacién del nivel de desempefo de la interventoria. Por Plan de
Contingencia se entiende las acciones inmediatas y la disposicion de recursos adicionales
para superar las desviaciones evidenciadas en la calificacion del nivel de desempefo de la
interventoria. Para la formulacidon e implementacién de este Plan de contingencia, la
calificacion por Proyecto sera acompanada por los requerimientos de la supervision del
mismo.

El Plan de Mejoramiento o de Contingencia debera presentarse para cada Proyecto de
forma independiente de acuerdo con el Nivel de Desempefio que este haya obtenido y
cuando aplique. La interventoria debera presentar al PA FFIE el Plan de Contingencia al (1)
dia habil siguiente de la notificacion del desempefo del mes anterior y el Plan de
Mejoramiento dentro de los tres (3) siguientes a dicha notificacion.

Nota 3 — Auditorias: La Interventoria tendra como obligacion atender las visitas que por
Auditorias se soliciten y se realicen a los Proyectos asignados, bien sea en el sitio en el que
este se ejecuta o en la sede de la interventoria.

Estas auditorias podran ser solicitadas por el PA FFIE y deberan ser atendidas por el



personal que el FFIE requiera.

Nota 4: Durante la ejecucion de los diferentes proyectos, el Contratista de Interventoria no
podra vincular en ningun caso personal Profesional que haya participado en la elaboracion
de los estudios y disefios de los proyectos asignados mediante Acuerdo de obra al
Contratista.

15. SUPERVISION

La supervisién general del contrato sera ejecutada por quien el PA-FFIE designe para ello.
La supervisién de cada Acta de Servicio sera realizada por el profesional del PA FFIE al
que le sea asignada la region dentro de la cual se localice el Acta de servicio a ejecutar,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico del acta de servicios verificando ademas la correcta ejecucion del objeto
contratado. En particular, el Supervisor ejercera las siguientes funciones:

a) Aprobar la solicitud de pago que el Contratista le presente, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Manual de Supervision e Interventoria del PA FFIE.

b) Verificar que el contratista se encuentre al dia con los pagos a seguridad social y
parafiscal.

c) Certificar la correcta ejecucion del Acta de Servicio y los resultados esperados.

d) Informar oportunamente al PA FFIE sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su
cumplimiento.

e) Las demas que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

Nota: El Supervisor del Contrato Marco esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual y sera responsable por
mantener informado al PA- FFIE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ningun caso el Supervisor tendra la facultad de modificar el contenido y alcance del Acta
de Servicio o del Contrato suscrito entre el Contratista y el PA- FFIE, ni de eximir, a ninguno
de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.



